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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie
Zadanie wspétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013

RAPORT KWARTALNY Z REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
DLA OBSZARU DZIALANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIALANIA ,,ZASCIANEK MAZOWSZA” NA LATA 2009-2015
NA DZIEN 30-06-2013 R.

1. Stan realizacji wnioskéw o przyznanie pomocy zlozonych do LGD i wybranych
przez Rade¢ Stowarzyszenia do dofinansowania wg danych z UM na dzien
~ 30-06-2013 r.
| Mate projekty — w 4 naborach ogloszonych przez LGD Zaéclanek ‘Mazowsza” Rada
Stowarzyszema wybrala chzme 17 projektéw do doﬁnasowama, w tym: '

_1 ' Liczba projektow zrealizowanych (wyptacone $rodki): 5
Liczba projektow, ktore sg w trakcie realizacji (podpisane umowy): ; 6
\ Liczba projektow, ktore sa w trakcie weryfikacji: j 0

Projekty odrzucone przez Instytucje Wdrazajaca - 3
Projekt wycofany na prosbe¢ beneficjenta - 1

Projekt umieszczony na lisci projektéw oczekujacych — 1
Projekt wycofany (rozwigzana umowa) — 1

' Dodatkowe informacje:

Razem 17

Stan realizacji wnioskow o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych
przez Rade Stowarzyszenia do dofinansowania wg danych z UM na dzien

30620137 -Mate Prafelay b oreslimane

® projekty w trakcie realizacji
projekty w trakcie weryfikacji

H projekty odrzucone

m projekty wycofane przez

beneficjentow

projekty umieszczone na liscie
projektéw oczekujacych
rozwiazana umowa

Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie danych otrzymanych z UM
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Z powyzszych danych wynika, ze 29,41 % (5 wopp) wszystkich wnioskow z dziatania
Male projekty ztozonych do LGD ,Zascianek Mazowsza” i wybranych przez Radg
Stowarzyszenia do dofinansowania jest zrealizowanych, w skutek czego przyczyniajg si¢ do
osiggniccia zatozonych wskaznikéw w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru dziatania
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziatania ,,Zascianek Mazowsza” na lata 2009-2015, a tym
samym wplynie na realizacj¢ poszczegdlnych celow szczegélowych oraz celéw ogoélnych
LSR.

Wedtug przedstawionych informacji wynika réwniez, Ze istnieje prawdopodobienstwo
realizacji wskaznikow a w konsekwencji celow zawartych w LSR przez 6 wnioskow, ktore sg
na etapie weryfikacji, przy zalozeniu, ze zostana poprawnie ocenione i zrealizowane przez
beneficjentow.

| Odnowa i rozw01 wsi— w 4 naborach ogloszonych przez LGD ,,Zaéclanek Mazowsza” Rada
Stowarzyszema wybrala lacznie 9 projektéw do dofinasowania, w tym:

Lxczba prolektéw zreahzowanych (wyplacone érodkl) 2

Llczba pro;ektéw ktore sz; w trakcie reahzaql (podplsane \;;rlow&) - a 2
Liczba projektow, ktdre sa w trakcie weryfikacji: | | 4
Dodatkowe informacje: | . | Projekt 0drzuc§ny przez Instyrtucj¢’ WM@jqca -1

Razem { 9

Stan realizacji wnioskdw o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych
przez Rade Stowarzyszenia do dofinansowania wg danych z UM na dzien
30-06-2013 r. - Odnowa i rozwaj wsi

45%

 projekty zrealizowane
m projekty w trakcie realizacji
projekty w trakcie weryfikacji

® projekty odrzucone

Zrodlo: opracowanie wiasne na podstawie danych otrzymanych z UM
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Z powyzszych danych wynika, ze 22,22 % (2 wopp) wszystkich wnioskéw z dziatania
Odnowa i rozwdj wsi ztozonych do LGD ,,Zascianek Mazowsza” 1 wybranych przez Rade
Stowarzyszenia do dofinansowania jest zrealizowanych, w skutek czego przyczyniajg si¢ do
osiggni¢cia zatozonych wskaznikdw w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru dziatania
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania ,,Zascianek Mazowsza” na lata 2009-2015, a tym
samym wplywaja na realizacje poszczegélnych celow szczegétowych oraz celow ogdlnych
LSR.

Kolejne 22,22 % wszystkich ztozonych do LGD wnioskéw z dzialania Odrowa
i rozwoj wsi jest na etapie realizacji, czyli beneficjenci sa po podpisaniu umowy z Instytucja
Wdrazajaca i istnieje duze prawdopodobienstwo realizacji wskaznikow a w konsekwencji
celéw zawartych w LSR

Tylko jeden wniosek zostal odrzucony przez Instytucje Wdrazajaca na etapie
weryfikacji.

' Tworzenie i rozwoj mikroprzedsi¢biorstw — w 3 naborach ogloszonych przez LGD ,,Zascianek
| Mazowsza” Rada Stowarzyszenia wybrala lycznie 3 projekty do dofinasowania, w tym:

Liczba projektow zrealizowanych (wyplacone $rodki): 0
| Liaba projektow, kiore sy w ko renizach (odpisanewnowyy: | 1
’%;-Liczbéllb)?ojektéwu, Vl;’ééx;ersqv\"trrakcievvsv/eryﬁkacji:‘ an St | | "0’
Dodatkowe informacje: e Projekty odrzucone przez Instytucj¢ Wdrazajaca - 2

Razem 1 3

Stan realizacji wnioskéw o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych
przez Rade Stowarzyszenia do dofinansowania wg danych z UM na dzier
30-06-2013 r. - Tworzenie i rozwdj mikroprzedsiebiorstw

B projekty zrealizowane
m projekty w trakcie realizacji
projekty w trakcie weryfikacji

® projekty odrzucone

Zrodlo: opracowanie wiasne na podstawie danych otrzymanych z UM
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Z powyzszych danych wynika, Zze na koniec drugiego kwartalu 2013 r. brak jest
zrealizowanych wnioskéw z dzialania Tworzenie i rozwoj mikroprzedsigbiorstw, ktore
przyczyniatyby sie¢ do realizacji celéw szczegélowych oraz celu ogdlnego LSR.

Wedtug przedstawionych informacji wynika réwniez, ze istnieje prawdopodobienistwo
realizacji wskaznikow, celow zawartych w LSR przez 1 wniosek, ktdry jest na etapie
realizacji, przy zatozeniu, ze zostanie poprawnie zrealizowany oraz rozliczony.

Dwa wnioski z trzech wybranych przez Rad¢ do dofinansowania zostaly odrzucone na
etapie weryfikacji.

Réznicowanie w kierunku dzialalno$ci nierolniczej — w 4 naborach ogloszonych przez LGD |
»ZaScianek Mazowsza” Rada Stowarzyszenia wybrala Iacznie 9 projektéw do dofinasowania, w tym:

§ Liczba projektéw zrealizowanych (wyplacone §rodki): ] 0
Liczba projektéw, ktére sa w trakcie realizacji (podpisane umowy): ‘ 1

]

' Liczba projektow, ktore sa w trakcie weryfikacji: ‘ 1
| e  Projekty odrzucone przez Instytucje Wdrazajaca — 6

Dodaticrs mivmmsie: » e Projekt odrzucony — rezygnacja beneficjenta z realizacji operacji - 1

Razem 9

Stan realizacji wnioskow o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych
przez Rade Stowarzyszenia do dofinansowania wg danych z UM na dzieri 30-06-
2013 r. - Réznicowanie w kierunku dziatalnos¢i nierolniczej

m projekty zrealizowane
m projekty w trakcie realizacji
projekty w trakcie weryfikacji

m projekty odrzucone

u projekty wycofane przez
beneficjenta

Zrodlo: opracowanie wiasne na podstawie danych otrzymanych z UM

Z powyzszych danych wynika, ze na koniec drugiego kwartalu 2013 r. brak jest
zrealizowanych wnioskéw z dziatania Roznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej,
ktore przyczynialyby si¢ do realizacji celow szczegétowych oraz celu ogélnego LSR.
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Duzy odsetek stanowig projekty odrzucone przez Instytucje Wdrazajgca, az 67 %.
Wedlug przedstawionych informacji wynika réwniez, ze istnieje prawdopodobienstwo
realizacji wskaznikéw, celow zawartych w LSR przez 1 wniosek, ktory jest na etapie
realizacji oraz 1 wniosek, ktory jest na etapie weryfikacji przy zalozeniu, Ze zostang
poprawnie zweryfikowane, zrealizowane oraz rozliczone.

2. Liczba ankiet monitorujgcych zrealizowanych operacji zlozonych do LGD ,,Zascianek
Mazowsza”

Lp.

Wedhlug informacji z Urzedu Marszatkowskiego na koniec czerwca 2013 r. zostalo
zrealizowanych oraz rozliczonych 7 projektow zlozonych do Instytucji Wdrazajacych
wybranych do dofinansowania przez Rad¢ Stowarzyszenia LGD ,,Zascianek Mazowsza”. Do
30-06-2013 r., do biura LGD wplynglo tacznie 6 ankiet monitorujgcych, w tym:

Wykaz ankiet monitorujacych zloZonych do biura LGD ,,Zascianek Mazowsza”

Dzialanie

Mate projekty

Male projekty

Mate projekty

Mate projekty

Odnowa i rozwdj wsi

| Odnowa i rozwoj wsi

Beneficjent | Tytul operacji
Centrum Kultury w | Pierwszy zajazd szlachecki w Troszynie — krzewienie |
Troszynie kultury i obyczajéw szlachty mazowieckiej
Gminny osrodek . ; ik
Kuliry Sporsi i Zielone centrum gminy — zagospodarowanie i

odnowienie Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i

e . Rekreacji w Goworowie
Goworowie
Centrum Kultury w S . .
Troszynie Drugi zajazd szlachecki w Troszynie
Stowarzyszenie na Przewodnik po najpigkniejszych tradycyjnych
IZeCZ roZwoju wsi ogrédkach wiejskich produktem turystycznym

»dasiad” Lokalnej Grupy Dziatania ,,Zascianck Mazowsza”

Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej
przez budowe infrastruktury sportowej oraz ciggéw |
pieszo-rowerowych laczacych miejsca o
Gmina Troszyn | szczeg6lnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb
mieszkanc6w, sprzyjajace nawiazaniu kontaktow
| spolecznych oraz poglebianiu tozsamos$ci kulturowe;j
w msc. Troszyn — Etap 1

Gmina Goworowo Zagospodarowanie centrum miejscowosci Goworowo |

3. Stan osiggni¢tych wskaznikow na dzien 30-06-2013 r.

Stan osiggnigtych wskaznikow na dzien 30 czerwca 2013 r. przedstawia zalgcznik nr 1
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4. Poziom realizacji budzetu przedsigwzigé i celéw szczegélowych, okreslonych
w LSR na dzien 30-06-2013 r.

Poziom realizacji budzetu przedsigwzigé i celow szczegélowych, okreslonych
w Lokalnej Strategii Rozwoju na dzien 30 czerwca 2013 r. przedstawia zalgcznik nr 2.
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Zataczniki:
1. Raport uproszczony — stan osiagnietych wskaznikéw na dzieh 30-06-2013 r,,
2. Raport uproszczony — poziom realizacji budzetu przedsiewziec i celow szczegétowych, okreslonych w LSR
na dzierh 30-06-2013 r.
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