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Europejski Fundusz Rolny na reecz Roowoju Obszardw Wiepskich:
Europa inwestujgea w obszary wiejskie
Zadante wspotfinansowane ze srodkdw Unii Europejskie; w ramach os: 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszardw Wiejskich na lata 2007-2013

RAPORT KWARTALNY Z REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
DLA OBSZARU DZIALANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIALANIA ,,ZASCIANEK MAZOWSZA” NA LATA 2009-2015
NA DZIEN 30-09-2013 R.

1. Stan realizacji wnioskéow o przyznanie pomocy zlozonych do LGD i wybranych
przez Rade¢ Stowarzyszenia do dofinansowania wg danych z UM na dzien

30-09-2013 r.
Male projekty - w 4 naborach ogloszonych przez LGD ,ZaScianek Mazowsza” Rada
Stowarzyszenia wybrala lacznie 23 projekty do dofinasowania, w tym:

Liczba projektow zrealizowanych (wyplacone srodki): 6
Liczba projektow, ktore sg w trakcie realizacji (podpisane umowy): 5
Liczba projektow. ktore sa w trakcie weryfikacji: 6

*  Projekty odrzucone przez Instytucje Wdrazajaca — 4
(w tym | projekt odrzucony z uwagi na rezygnacje¢ beneficjenta z
Dodatkowe informacje: realizacji operacji na etapie skladania uzupehien)
Projekt wycofany na prosbe beneficjenta - |
Projekt wycofany (rozwiazana umowa) - |

Razem 23
Stan realizacji wnioskow o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych
przez Rade Stowarzyszenia do dofinansowania wg danych z UM na dzien
30-09-2013 r - Mate Projekty
projekty zrealizowane
® projekty w trakcie realizacji
projekty w trakcie weryfikacji

W projekty odrzucone

u projekty wycofane przez
beneficjentow

' rozwiazana umowa

Zrodlo: opracowanie wlisne na podstawic danych otrzymanych z UM
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Z powyzszych danych wynika, ze 26,09 % (6 z 23 wopp) wszystkich wnioskéw
z dziatania Male projekty ztozonych do LGD .. Zascianek Mazowsza™ i wybranych przez Rade
Stowarzyszenia do dofinansowania jest zrealizowanych, w skutek czego przyczyniaja si¢ do
osiggniccia zalozonych wskaznikow w Lokalnej Strategii Rozwoju, a tym samym wptywaja
na realizacj¢ poszczegolnych celow szczegolowych oraz celow ogdlnych LSR.

Wedlug przedstawionych informacji wynika réwniez, Ze istnieje prawdopodobienstwo
realizacji wskaznikow a w konsekwencji celow zawartych w LSR przez 5 wnioskow, ktore sa
na etapie realizacji, przy zalozeniu, Ze zostang poprawnie zrealizowane przez beneficjentow.

Kolejnych 6 operacji z ostatniego IX naboru wnioskéw na dzialanie Male projekty,
rowniez moga mie¢ pozytywny wplyw na realizacj¢ wskaznikow oraz celow zawartych
w LSR pod warunkiem, Ze zostana poprawnie ocenione, zrealizowane oraz rozliczone.

Analizujgc powyzsze dane mozna zalozy¢, ze jezeli 5 wnioskow, ktére sa na etapie
realizacji oraz 6 wnioskow, ktore sa na etapie weryfikacji pozostana poprawnie rozliczone
zostanie zrealizowanych 75 % wnioskéw ztozonych 1 wybranych przez Rade Stowarzyszenia
do dofinansowania, ktore wplyna na realizacje wskaznikow, celow oraz przedsiewzieé
zawartych w LSR.

Odnowa i rozw6j wsi — w 4 naborach ogloszonych przez LGD ,Zascianek Mazowsza” Rada
Stowarzyszenia wybrala lgcznie 9 projektéow do dofinasowania, w tym:

Liczba projektow zrealizowanych (wyplacone $rodki): 2
Liczba projektow, ktore sg w trakcie realizacji (podpisane umowy): 5
Liczba projektow, ktore sg w trakcie weryfikaciji: 1
Dodatkowe informacje: e  Projekt odrzucony przez Instytucje Wdrazajaca - |

Razem 9

Stan realizacji wnioskéw o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych
przez Rade Stowarzyszenia do dofinansowania wg danych z UM na dzien
30-09-2013 r. - Odnowa i rozwdj wsi

® projekty zrealizowane
u projekty w trakcie realizacji
projekty w trakcie weryfikacji

™ projekty odrzucone

Zridlo: opracowanic wlasne na podstawic danych otrzymanych 2z UM
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Z powyzszych danych wynika, ze 22,22 % (2 wopp) wszystkich wnioskéw z dziatania
Odnowa i rozwdj wsi ztozonych do LGD ,Zascianek Mazowsza™ i wybranych przez Rade
Stowarzyszenia do dofinansowania jest zrealizowanych, w skutek czego przyczyniajg si¢ do
osiagnigcia zalozonych wskaznikéw w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru dzialania
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziatania ,Zascianek Mazowsza” na lata 2009-2015, a tym
samym wplywaja na realizacj¢ poszczegolnych celow szezegdlowych oraz celow ogolnych
LSR.

Analizujac powyzsze dane mozna zaobserwowaé, 2Ze zwigkszylo sie
prawdopodobienstwo realizacji wskaznikow zawartych w LSR. z uwagi na fakt, ze 56 %
beneficjentow pomysinie przeszio etap weryfikacji wnioskow, sa po podpisaniu umowy
z Instytucja Wdrazajacg oraz rozpoczeli realizacje swoich operaciji.

Z powyzszych danych wynika rowniez, ze jeden wniosek jest na etapie weryfikacji
oraz jeden wniosek zostal odrzucony przez Instytucj¢ Wdrazajaca.

Tworzenie i rozwoj mikroprzedsi¢ghiorstw — w 4 naborach ogloszonych przez LGD ,ZasScianek
Mazowsza™ Rada Stowarzyszenia wybrala lacznie 4 projekty do dofinasowania, w tym:

Liczba projektow zrealizowanych (wyplacone Srodki): 0.5
Liczba projektow, ktore sa w trakcie realizacji (podpisane umowy): 0,5
Liczba projektow, kiore sa w trakcie weryfikacji: 1
Dodatkowe informacje: *  Projekty odrzucone przez Instytucje Wdrazajaca - 2

Razem 4

Stan realizacji wnioskéw o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych
przez Rade Stowarzyszenia do dofinansowania wg danych z UM na dzien

30-09-2013 r. - Tworzenie i rozwdj mikroprzedsiebiorstw

® projekty zrealizowane

= projekty w trakcie realizacji
projekty w trakcie weryfikacji

® projekty odrzucone

Zrodio: opracowanie wlasne na podstawie danych otrzymanych z UM
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Z powyzszych danych wynika, Ze na koniec trzeciego kwartatu 2013 r. jeden wniosek
z dziatania Tworzenie i rozwéj mikroprzedsigbiorstw, posiada rozliczone $rodki z I Etapu
operacji, czyli istnieje wysokie prawdopodobienstwo realizacji calosci operacji,
a w konsekwencji wptywu zrealizowanego wniosku na wskazniki, cele oraz przedsi¢wziecie |
w LSR.

Z powyzszych danych wynika, ze jeden wniosek (z ostatniego IX naboru wnioskow)
jest na etapie weryfikacji.

Dwa wnioski z czterech wybranych przez Rade¢ do dofinansowania zostaly odrzucone
na etapie weryfikacji.

Réznicowanie w Kkierunku dzialalnosci nierolniczej - w 4 naborach ogloszonych przez LGD
~Zascianek Mazowsza” Rada Stowarzyszenia wybrala lacznie 12 projektéw do dofinasowania, w tym:

Liczba projektow zrealizowanych (wyplacone $rodki): |
Liczba projektéw, ktore sa w trakcie realizacji (podpisane umowy): 0
Liczba projektow, ktore sa w trakcie weryfikacji: 4

*  Projekty odrzucone przez Instytucje Wdrazajaca - 6

Detathone RnuaoE: e Projekt odrzucony — rezygnacja beneficjenta z realizacji operaci - |

Razem 12

Stan realizacji wnioskow o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych
przez Rade Stowarzyszenia do dofinansowania wg danych z UM na dzien
30-09-2013 r. - Réznicowanie w kierunku dziatalno$éi nierolniczej

projekty zrealizowane
= projekty w trakcie realizacji
projekty w trakcie weryfikacji

W projekty odrzucone

projekty wycofane przez
beneficjenta

Zrodlo: opracowanie whisne na podstawie danych otrzymanych z UM

Z powyzszych danych wynika, ze do konca trzeciego kwartalu 2013 r. zostal
zrealizowany jeden wniosek z dzialania Réznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej,
ktory przyczyni si¢ do realizacji celow szczegélowych oraz celu ogdlnego LSR.
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Na koniec 30 wrzesnia 2013 r. 50 % wnioskow stanowia projekty odrzucone przez
Instytucje Wdrazajaca.

Wedtug przedstawionych informacji wynika rowniez, ze istnieje prawdopodobienstwo
realizacji wskaznikow, celow zawartych w LSR przez 4 wnioski, ktére sa na etapie
weryfikacji przy zalozeniu, ze zostang poprawnie zweryfikowane, zrealizowane oraz
rozliczone.

2. Liczba ankiet monitorujgcych zrealizowanych operacji zlozonych do LGD ,Zascianek
Mazowsza”

Wedhug informacji z Urzedu Marszatkowskiego na koniec wrzesnia 2013 r. zostalo
zrealizowanych oraz rozliczonych 9,5' projektow zlozonych do Instytucji Wdrazajacych
wybranych do dofinansowania przez Rad¢ Stowarzyszenia LGD , . Zascianek Mazowsza”. Na
dzien sporzadzenia raportu kwartalnego, do biura LGD wplynelo lacznie 7 ankiet
monitorujacych, w tym:

Wykaz ankiet monitorujgcych zlozonych do biura LGD ,Zascianek Mazowsza”

Lp. Dzialanie Beneficjent Tytul operacji
p Centrum Kultury w Pierwszy zajazd szlachecki w Troszynie — krzewienie
! Male projekty Troszynie kultury i obyczajow szlachty mazowieckiej
(12:1{::’3 gg m::l: Zielone centrum gminy — zagospodarowanie i
2 Maie projekty Rek;eacg?w odnowienie Gminnego Os$rodka Kultury, Sportu i
Go 9 Rekreacji w Goworowie
worowie
3 Male projekty Kt Kulinyiw Drugi zajazd szlachecki w Troszynie
Troszynie .
Stowarzyszenie na Przewodnik po najpigkniejszych tradycyjnych
4 Male projekty IZeCZ rozwoju wsi ogrodkach wiejskich produktem turystycznym
wSasiad” Lokalnej Grupy Dziatania . Zascianek Mazowsza"

Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej
przez budowe infrastruktury sportowej oraz ciagéw
pieszo-rowerowych taczacych miejsca o
Odnowa i rozwoj wsi Gmina Troszyn szczeg6lInym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb
mieszkancow, sprzyjajace nawiazaniu kontaktow
spolecznych oraz poglebianiu tozsamosci kulturowej
w msc. Troszyn — Etap |

n

6 Odnowa i rozwdj wsi Gmina Goworowo Zagospodarowanie centrum miejscowosci Goworowo

7 Matle projekty Slawomir Brulinski Internet Zrédiem informacji

! Jeden wniosek otrzymat refundacje za | Etap realizacji operacji
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3. Stan osiagni¢tych wskaznikéw na dzien 30-09-2013 r.

Stan osiagnietych wskaznikéw na dzien 30 wrzesnia 2013 r. przedstawia zalgcznik
nrl

4. Poziom realizacji budzetu przedsigwzigé i celow szczegélowych, okreslonych
w LSR na dzien 30-09-2013 r.

Poziom realizacji budzetu przedsigwzig¢ i celow szczegélowych, okreslonych
w Lokalnej Strategii Rozwoju na dzien 30 wrzesnia 2013 r. przedstawia zalgcznik nr 2.

Mpdolao. Cauli........
{de‘ll‘lluib‘_\ odpowiedzialnej 7 sporzadzenie raportu)
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Zalgczniki:
1. Raport uproszczony — stan osiggnietych wskaZnikow na dzieri 30-09-2013 r,,

2. Raport uproszczony — poziom realizacji budzetu przedsiewziec i celow szczegotowych, okreslonych w LSR
na dzier 30-09-2013 r.
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