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RAPORT ROCZNY Z REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA
OBSZARU DZIALANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIALANIA
LZASCIANEK MAZOWSZA” NA LATA 2009-2015
ZA ROK 2013 (RAPORT)

Furopejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa imvestujgca w obszary wiejskie
Realizacja LSR wspoffinansowana jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarcw Wiejskich na lata 2007-2013
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Wstep

Ponizsze opracowanie jest wynikiem monitoringu wdrazania Lokalnej Strategii
Rozwoju dla obszaru dziatania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania ,Zascianek
Mazowsza” na lata 2009-2015 (LSR) - realizacji zapisanych w niej celow i przedsiewzigé.
Raport powstal na podstawie wytycznych zawartych w LSR, by sprawdzi¢ skutecznos¢
prowadzonych dzialaf, przeciwdziala¢ niepowodzeniom przy realizacji poszczegélnych
przedsigwziec oraz promowac osiggnigte sukcesy.

Celem raportu jest ocena:

stopnia realizacji operacji wybranych do finansowania,

stopnia realizacji celéw glownych i szczegélowych LSR,

poziomu efektow rzeczowych poszczegolnych przedsigwzig,

barier finansowych i pozafinansowych,

ocena pomocy zewngtrznej,

prawidlowosci przyjetych zatozen wstepnych,

uwarunkowan zewnetrznych dzialann LGD oraz innych zmian.

Raport zostal zrealizowany na podstawie danych zgromadzonych w Biurze Lokalnej
Grupy Dziatania ,.Zascianek Mazowsza”, informacji o postgpie weryfikacji oraz o zawartych
umowach przyznania pomocy w ramach dzialania 413 ,Wdrazanie lokalnych strategii
rozwoju”  przesylanych kwartalnie z Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Mazowieckiego w Warszawie, pracy Zespotu ds. Monitoringu i Ewaluacji oraz spostrzezen
1 obserwacji pracownikow biura LGD.

VYVVVYY
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1. Stan realizacji wnioskéw o przyznanie pomocy zlozonych do LGD i wybranych
przez Rade¢ Stowarzyszenia do finansowania wg danych zUM na dzien
31-12-2013 r.

Do konca roku 2013 Stowarzyszenie LGD ,,Zascianek Mazowsza” (LGD) oglosito 10
nabor6w na cztery dzialania Roznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej, Tworzenie
i rozwoj mikroprzedsigbiorstw, Odnowa i rozwdj wsi, ktore nie odpowiadajg warunkom
przyznania pomocy w ramach dziatan Osi 3 ale przyczyniaja si¢ do osiagnigcia celow tej osi—
Male projekty.

Stowarzyszenie LGD .ZaScianek Mazowsza” w2013 r. oglosito 3 nabory na
wszystkie cztery w/w dziatania. Lacznie do biura LGD w tym okresie wplynglo 21 wnioskow
o przyznanie pomocy (Wopp) z czego Rada do finansowania wybrala 17 Wopp. Najwigkszym
zainteresowaniem w roku ubieglym cieszylo si¢ dziatanie Male projekty (10 zlozonych
Wopp) oraz Roznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej (7 Wopp).

Wedlug informacji z Urzgdu Marszatkowskiego na koniec 2013 roku zostalo
zrealizowanych oraz rozliczonych 12,5 ' projektéw zlozonych do Instytucji Wdrazajacych
wybranych do dofinansowania przez Rade Stowarzyszenia LGD ,,Zascianek Mazowsza”. Na
dzien sporzadzenia raportu rocznego, do biura LGD wplynelo lacznie 11 ankiet
monitorujgcych. W tym:

— 9 ankiet od beneficjentéw z dzialania ,,Male projekty™,

— 2 ankiety od beneficjentow z dzialania .,Odnowa i rozwoj wsi”,

— 1 ankieta od beneficjenta z dzialania ,,Réznicowanie w kierunku dziatalnosci

nierolniczej

Na dzien 31-12-2013 r. zostalo zablokowanych blisko 100% S$rodkéw na
dofinansowanie operacji w ramach dzialania 413 ,,Wdrazanie lokalnej strategii rozwoju™—
ostatnie dwa nabory sg weryfikowane przez Instytucje Wdrazajgce (Urzad Marszatkowski
oraz Agencj¢ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Szczegélowe informacje o postepie
weryfikacji operacji wybranych przez Rade do finansowania zawarte zostaly w dalszej czesci
raportu.

Tabela 1. Wnioski wybrane przez LGD do dnia 31-12-2013 r. z dzialania Male projekty

i Male prolekty w 5 naborach ogloszonych przez LGD Zaéclanek Mazowsza Rada Stowarzyszema
wybrala acznie 27 pro;ektow do finansowama, W tym:

e vt —rT T

Lxczba pro;ektow zrealizow an) ch (wyplacone srodlu) r 9

SRE— i i

(S

—— i —————————— i ———

X
1
| Llczba pro;ektow ktére sg w trakcie reahzaql (podplsane umowy)
(

| Liczba pmJektéw ktore sg w trakcie wervﬁkaql ‘ 10

et ——— — S—— .| T mm—— ek

3 ¢ Projekty odrzucone przez Instvtucje Wdrazajaca — 4 ;
‘ (w tym 1 projekt odrzucony z uwagi na rezygnacje beneficjenta z |
' Dodatkowe informacje: ; realizacji operacji na etapie skladania uzupenien)
Projekt wycofany na prosbe beneficjenta - | |
‘ ‘ e Projekt wycofany (rozwiazana umowa) — | :

i 1
H i

Razem 27

! Jeden wniosek otrzymat refundacje za | Etap realizacji operacji
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Wykres 1.

Stan realizacji wnioskéw o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych przez Rade
Stowarzyszenia do finansowania wg danych z UM na dziert 31-12-2013 r - Mate Projekty

rojekty zrealizowane
33% projekty

!
| projekty W tl'akcie rea ilac.i

4% u projekty w trakcie weryfikacji
H projekty odrzucone

® projekty wycofane przez
beneficjentéw

Zrédio: opracowanie wlasne na podsiawie danych otrzymanych = UM

7 powyzszych danych wynika, ze 33 % (9 z 27 Wopp) wszystkich wnioskow
z dzialania Male projekty ztozonych do LGD ,.Zascianek Mazowsza™ i wybranych przez Rade
Stowarzyszenia do finansowania jest zrealizowanych, w skutek czego przyczyniajg si¢ do
osiagniecia zalozonych wskaznikow, a tym samym wplywaja na realizacj¢ poszczegolnych
celow szczegdlowych oraz celow ogdlnych LSR.

Wedlug przedstawionych informacji wynika rowniez, Ze istnieje prawdopodobienstwo
realizacji wskaznikéw a w konsekwencji celow zawartych w LSR przez 2 wnioski, ktore sg na
etapie realizacji. przy zalozeniu, ze zostang poprawnie zrealizowane przez beneficjentow.

W ostatnich dwoch naborach (IX i X) do LGD wplynglo tacznie 10 Wopp, ktore
wedlug ostatnich danych z UM maja statut ,,projekty w trakcie weryfikacji”.

Tabela 2. Wnioski wybrane przez LGD do dnia 31-12-2013 r. z dzialania Odnowa i rozwdj
wsi
| Odnowa i rozwéj wsi — w 4 naborach ogloszonych przez LGD ,,Zascianek Mazowsza” Rada 2

Stowarzyszenia wybrala lgcznie 9 projektéw do finansowania, w tym: i
Liczba projektow zrealizowanych (wyptacone srodki): 2
”‘“I:iczba projektow, ktore sa w trakcie realizacji (podpisane umowy): 5
; Liczba projektéw; ktore sa w trakcie weryfikacji: 1 "
% Dodatkowe informacje: e Projekt odrzucony przez Instytucje Wdrazajaca - |
et R TRET L b i _— Ra;em ‘ z X e
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Wykres 2.

Stan realizacji wnioskéw o przyznanie pomocy ziozonych do LGD i wybranych przez Rade
Stowarzyszenia do finansowania wg danych z UM na dzier 31-12-2013 r. - Odnowa i rozwdj wsi

M projekty zrealizowane
® projekty w trakcie realizacji

= projekty w trakcie weryfikacji

B projekty odrzucone

Zrédio: opracowanie wlasne na podstawie danych otrzymanych z UM

Z powyzszych danych wynika, ze 22 % (2 Wopp) wszystkich wnioskow z dzialania
Odnowa i rozwdj wsi ztozonych do LGD ,,Zascianek Mazowsza” 1 wybranych przez Rade do
finansowania jest zrealizowanych, w skutek czego przyczyniajg si¢ do osiggniecia zalozonych
wskaznikow, a tym samym wplywaja na realizacj¢ poszczegdlnych celow szczegélowych
oraz celow ogdlnych LSR.

Analizujgc  powyzsze dane mozna zaobserwowaé, ze zwigkszylo si¢
prawdopodobienistwo realizacji wskaznikow zawartych w LSR, z uwagi na fakt, ze 56 %
beneficjentow pomyslnie przeszio etap weryfikacji wnioskow, podpisatlo umowy z Instytucja
Wdrazajacg oraz rozpoczeto realizacje swoich operacji.

Z powyzszych danych wynika réwniez, ze jeden wniosek jest na etapie weryfikacji
oraz jeden wniosek zostat odrzucony przez Instytucj¢ Wdrazajaca.

Sytuacja operacji zrealizowanych z dziatania Odnowa i rozwdj wsi nie ulegla zmianie
w 2013 r. w porownaniu do roku 2012 r. W 2013 r. z w/w dziala zostal zlozonych do LGD
1 Wopp na budowe $ciezki pieszo rowerowej, ktory zarezerwowal ostatnie wolne srodki.

Biorac pod uwagg, ze beneficjentami tego dzialania s3 jednostki samorzadu
terytorialnego, w zwigzku z tym dopiero w momencie zakonczenia postgpowan
przetargowych znana bedzie ostateczna kwota srodkéw przeznaczonych na realizacje
operacji. Dla LGD oznacz to konieczno$¢ oglaszania naboréw badz wnioskowanie do Urze¢du
Marszalkowskiego o zmniejszenie przyznanego budzetu na realizacj¢ LSR.

Tabela 3. Wnioski wybrane przez LGD do dnia 31-12-2013 r. z dzialania Tworzenie i rozwdj
mikroprzedsigbiorstw S

| Tworzenie i rozw6j mikroprzedsigbiorstw — w 5 naborach ogloszonych przez LGD ,Zascianek
Mazowsza” Rada Stowarzyszenia wybrala Igcznie 5 projektéw do finansowania, w tym:

| Liczba projektow zrealizowanych (wyptacone Srodki): g i ol

’ Liczba projektow, ktore sa w trakcie realizacji (podpisane umowy): % 0,5

T 1T 2

% Dodatko;vé informacje: i | e Projekty odrzu;:one przez Instytucje Wdrazajaca -:7_' M ;
Wykres 3.
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Stan realizacji wnioskéw o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych przez Radg
Stowarzyszenia do finansowania wg danych z UM na dzieri 31-12-2013 r. - Tworzenie i rozwdj
mikroprzedsiebiorstw
10% ® projekty zrealizowane

® projekty w trakcie realizacji

= projekty w trakcie weryfikacji
10%

® projekty odrzucone

| P

Zrédio: opracowanie wlasne na podstawie danych otrzymanych = UM

Z powyzszych danych wynika, ze na koniec 2013 r. jeden wniosek z dzialania
Tworzenie i rozwdj mikroprzedsigbiorstw, posiada rozliczone $rodki z I Etapu operacji, czyli
istnieje wysokie prawdopodobienstwo zrealizowania catosci operacji, a w konsekwencji
realizacji wskaznikow, celow oraz Przedsiewzigcia I w LSR.

W 2013 r. do biura LGD ,.Zascianek Mazowsza™ wplynely 2 Wopp, ktore na dzief
31-12-2013 r. posiadaja statut ,,aktywny” — sa weryfikowane przez Instytucje Wdrazajaca.

Tabela 4. Wnioski wybrane przez LGD do dnia 31-12-2013 r. z dzialania Roznicowanie
~w kierunku dzialalnosci nierolniczej

| Réznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej — w 5 naborach ogloszonych przez LGD Zasc:anek
Mazowsza” Rada Stowarzyszenia wybrala lgeznie 13 projektéw do finasowania, w tym:

Liczba projektow zrealizowanych (wyptacone srodki): 1

% Liczba projektow, ktore sa w trakcie realizacji (podpisane umowy): 0

| | -
Liczba projektow, ktore sa w trakcie weryfikacji: 5

e  Projekty odrzucone przez Instytucje Wdrazajaca — 6

Dodatk inf je:
e R e  Projekt odrzucony — rezygnaqa benefi c3entazrcahzac_u operacp -1

Razem 13

Wykres 4.

Stan realizacji wnioskéw o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych przez Rade
Stowarzyszenia do finansowania wg danych z UM na dzieri 31-12-2013 r. - RéZnicowanie w
kierunku dziatalnoiéi nierolniczej

projekty zrealizowane
m projekty w trakcie realizacji
= projekty w trakcie weryfikacji
B projekty odrzucone

m projekty wycofane przez beneficjenta

Zrodlo: opracowanie wiasne na podstawie danych otrzymanych z UM
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Z. powyzszych danych wynika, ze do konca 2013 r. zostal zrealizowany jeden wniosek
z dzialania Rdznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej, kiory przyczyni sie do
realizacji celow szczegolowych oraz celu ogélnego LSR.

Wedlug przedstawionych informacji wynika réwniez, Ze istnieje prawdopodobienstwo
realizacji wskaznikow, celow zawartych w LSR przez 5 wnioskow, ktére s3 na etapie
weryfikacji przy zalozeniu, ze zostang poprawnie zweryfikowane, zrealizowane oraz
rozliczone.

Na koniec roku 2013 odnotowano 5 Wopp na etapie weryfikacji, jednak podczas
sporzadzania raportu do biura LGD wplynela informacja, ze jeden beneficjent zrezygnowat
z realizacji operacji na etapie weryfikacji wniosku. Ryzyko niezrealizowania operacji a tym
samym wskaznikéw w LSR spowodowane jest wieloma czynnikami, np.:

— zbyt krétkim okresem ubezpieczenia w KRUS, co wigze si¢ z koniecznoscia
przejscia na ZUS w momencie otwierania dzialalnosci przez rolnika,

— nieuzyskanie kredytu na realizacj¢ operaciji,

— skomplikowane sytuacje rodzinne.

Dla LGD oznacza to rozpoczgcie procedury oglaszania kolejnego naboru na to
dziatanie oraz ryzyko niezrealizowania operacji przez beneficjentéw z uwagi na krotki okres
jaki pozostat na realizacje oraz rozliczenie.

2. Stan realizacji wskaznikéw zawartych w LSR

Monitoring jaki prowadzi biuro LGD zaklada, 7e dzialania podejmowane przez
Stowarzyszenie w ramach ,Funkcjonowania lokalnej grupy dzialania, nabywania
umiejgtnosci i aktywizacji™ oraz ,,Wdrazania projektow wspolpracy™ rowniez przyczyniaja sie
do realizacji LSR. Ciaglemu procesowi monitoringu podlegajg wskazniki produktu, rezultatu,
cele szczegblowe oraz przedsigwzigeia, ktdre przekladaja si¢ na osiagniecie celow ogolnych.
W zwiagzku z tym cele ogélne oraz wskazniki przypisane tym celom caly czas sa analizowane
oraz podlegaja cigglej ocenie pod wzglgdem poprawnosci oraz prawidtowosci przyjetych
zatozen wstgpnych i badane beda dopiero na koniec okresu objetego LSR. W odniesieniu do
wskaznikow oddzialywania nalezy rozwazy¢ ich analize pod wzgledem poprawnosci
sformufowania i opracowa¢ narzedzia pomiaru.

30 listopada 2013 r. na Walnym Zebraniu Czlonkoéw Stowarzyszenia LGD ,,Za$cianek
Mazowsza” zostala po raz kolejny zaktualizowana LSR, w zakresie m.in. wskaznikéw oraz
celow szczegdtowych. Ponizszy raport bazuje na zaktualizowanych na WZC wartosciach
docelowych wskaznikow.

Ponizszy wykresy obrazowo przedstawiaja w jaki sposob ksztaltujg si¢ poszczegolne
wskazniki produktu i rezultatu we wszystkich czterech przedsigwzieciach zawartych w LSR
na dzien 31-12-2013 roku oraz przedstawiono aspekt operacji zrealizowanych, w trakcie
realizacji (po podpisaniu umowy) jak rowniez te, ktore s3 w trakcie weryfikacji (zostaly
wybrane przez Rade¢ do finansowania).
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Wykres 5.
‘ Poziom osiggniecia wskaznikow produktu
Przedsiewziecie | "Aktywna spotecznos¢ Zascianka"
|
100
80 x ] 2
1
| 60 - 4
| 40 + o |
| 20 = ~ |
[ f |
; Przeprowadzenie Organizacja inijatyw  Utworzenie i rozwéj  Rozwinigcie dziatalnoséi (
‘ spotkan szkoleniowych promujacych aktywno$¢ mikroprzedsigbiorstw  pozarolniczej przez ‘
[ spoteczng i/lub rolnika lub domownika }
§ gospodarczg
|

[0 % poziom realizacji (Srodki zrefundowane)

i % wartoéc wskaznika ($rodki zrefundowane oraz przyznane)

B % wartoé¢ wskaznika ($rodki zrefundowane, przyznane oraz zaangazowane)
B % wartosc docelowa

Zrodlo: opracowanie wilasne na podstawie danych LGD

Wykres 6.
Poziom osiggniecia wskaznikéw rezultatu
P __Przedsiwzigcie | "Aktywna spotecznos¢ Zascianka”
(100 -
| 80 {— - e |
60 +—
N |
a0 : e
Udziat 0séb w szkoleniach z Udziat oséb w inicjatywach Wykreowanie nowej ustugi Nowe miejsca pracy 1
: zakresu przedsiebiorczoéci  z zakresu aktywnosci lub produktu
‘, spoteczno-gospodarczej ‘

; [0 % poziom realizacji ($rodki zrefundowane)

" B % wartoséc wskaznika ($rodki zrefundowane oraz przyznane)
% wartoéc wskaznika ($rodki zrefundowane, przyznane oraz zaangazowane)
[0 % wartos$¢ docelowa

Zrodio: opracowanie wlasne na podstawie danych LGD
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Wykres 7.

Poziom osiggniecia wskaznikow produktu
Przedsiewziecie Il "Tradycje szlacheckie w nurcie produktow lokalnych i turystycznych"

0 L 20 40 o4 80 100
Zorganizowanie imprez, wydarzen edukacyjnych | , R ——
promujacych tradycje szlacheckie

Opracowanie strony internetowej upowszechniajgcej |

informacje o regionie %

\

'Powotanie zespotu regionalnego t -

1% poziom realizacji (Srodki zrefundowane)

L1 % wartoéc wskaznika ($rodki zrefundowane oraz przyznane)

14 % wartosc wskaznika (Srodki zrefundowane, przyznane oraz zaangazowane)
B % wartos¢ docelowa

Zrodto: opracowanie wilasne na podstawie danych LGD

Wykres 8.

Poziom osiggniecia wskaznikow rezultatu
Przedsiewziecie Il "Tradycje szlacheckie w nurcie produktéw lokalnych i turystycznych”
1 | | | ) | |

Udziat w zespole regionalnym

Zapoznanie sie ze strong internetowa na temat
regionu

Rozpowszechnienie informacji nt zasobéw
zabytkowych i charakterystycznych dia regionu

Wypomowanie produktow
lokalnych/turystycznych

Waziecie udziatu w wydarzeniach kulturalnych,
edukacyjnych zwigzanych z tradycjami...|

m % wartos¢ docelowa
B % wartos$¢ wskaznika ($rodki zrefundowane, przyznane oraz zaangaiowane)
® % wartosc wskaznika (Srodki zrefundowane oraz przyznane)

% poziom realizacji ($rodki zrefundowane)

Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie danych LGD
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Wykres 9.
Poziom osiggniecia wskaznika produktu
1 Przedsiewziecie Il "Piekna wies szlachecka"
1120
v100
80
| 60
40
20 i
0
Realizacja operacji z zakresu zagospodarowania Zorganizowanie miejsc przeznaczonych do
centrow wsi aktywnego wypoczynku i spedzania czasu
wolnego

[ % poziom realizacji (Srodki zrefundowane)

[ % wartosc wskaznika (Srodki zrefundowane oraz przyznane)

@ % wartos¢ wskaznika (Srodki zrefundowane, przyznane oraz zaangazowane)
M % wartos¢ docelowa

Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie danych LGD

Wykres 10.

Poziom osiggniecia wskaznikow rezultatu
wib Przedsigwziecie Il "Piekna wies szlachecka"
100

80
60 -

40

20

Poprawa estetyki miejscowosci Zwiekszenie stopnia zaspokojenia potrzeb
aktywnych metod spedzania czasu wolnego

[1% poziom realizacji (Srodki zrefundowane})

B % wartosc wskaznika (Srodki zrefundowane oraz przyznane)

% wartos$¢ wskaznika (Srodki zrefundowane, przyznane oraz zaangazowane)
M % wartos¢ docelowa

Zrodio: opracowanie wlasne na podstawie danych LGD
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Wykres 11.

Poziom osiggniecia wskaznikow produktu
Przedsiewziecie IV "Kulturg, sportem i edukacjg Zascianek stoi”

1 | | | | | | | |

|

Realizacja inicjatyw kulturalnych, sportowych czy
‘ edukacyjnych

Realizacja operacj z zakresu organizacji miejsc
przyczyniajgcych sie do rozwoju kultury, sportu i
rekreacji

el e £ e =

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

# % wartos¢ docelowa
L1 % waertos$¢ wskaznika (Srodki zrefundowane, przyznane oraz zaangazowane)
14 % wartos¢ wskaznika ($rodki zrefundowane oraz przyznane)

| % poziom realizacji (Srodki zrefundowane)

7Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie danych LGD

Wykres 12.

Poziom osiagniecia wskaznikow rezultatu
Przedsiewziecie IV "Kulturg, sportem i edukacjg Zascianek stoi"

P |
i

| | |
%
|
|

Wozrost wiedzy i umiejetnosci

Wzrot liczby oséb korzystajgcych z zasobow
Swietlic wiejskich/centréw kultury

| Wzrost liczby mieszkarncoéw uprawiajgcych sport
lub uczestniczacych w rekreacji, wydarzeniach
kulturalnych

0 100 200 300 400
| % wartosc¢ docelowa

W % wartosc wskaznika (Srodki zrefundowane, przyznane oraz zaangazowane)
m % wartosc wskaznika (Srodki zrefundowane oraz przyznane)
% poziom realizacji ($rodki zrefundowane}

Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie danych LGD
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Jak wynika z powyzszych danych dwa wskazniki produktu w Przedsi¢wzigciu 1
»Aktywna spoleczno$¢ Zascianka™ zostaly spelnione w 100 % - ,, Przeprowadzenie spotkar
szkoleniowych™ oraz , Organizacja inicjatyw promujgcych aktywnos¢ spoleczng”.
Wymienione wskazniki w catosci zostaly osiggni¢te przez dzialania podejmowane przez
Stowarzyszenie LGD ,.Zascianek Mazowsza. W przypadku wskaznikow rezultatu ,, Udziaf
0s6b w szkoleniach z zakresu przedsigbiorczosci” oraz ,, Udzial osob w inicjatywach z zakresu
przedsiebiorczosci” rowniez zostaly juz osiagnigte w 100 %. Potwierdzeniem sa dokumenty,
ktore zostaty zgromadzone w biurze LGD (dokumentacja zdjeciowa, listy obecnosci itd.).

Ne realizacje Przedsiewzigcia I wplyw maja réwnieZ operacje z dzialan Roznicowanie
w kierunku dzialalnosci nierolniczej oraz Tworzenie i rozwéj mikroprzedsigbiorstw. Na dzien
31-12-2013 r., jak wynika z informacji nadestanych przez Urzad Marszatkowski zostal
zrealizowany jeden wniosek majgcy wplyw na wskaznik produktu .,Rozwiniecie dzialalnosci
pozarolniczej przez rolnika lub domownika™ oraz przypisany mu wskaznik rezultatu
. Wykreowanie nowej ustugi lub produktu”.

Z informacji nadestanych przez Instytucj¢ Wdrazajaca wiadomo rowniez, ze jeden
wniosek z dziatania Tworzenie i rozwdj mikroprzedsigbiorstw zostal juz czgsciowo rozliczony
— wyplacono $rodki za I Etap. W zwiazku z tym istnieje juz wysokie prawdopodobienstwo
realizacji operacji w calosci dlatego uwzgledniono ten projekt, ktory spelnia wskaznik
,, Utworzenie lub rozwdj mikroprzedsigbiorstw ™.

Zakladajac najbardziej optymistyczng wersjg., ze gdy wszystkie zlozone i wybrane
przez Rade wnioski z w/w dzialan zostang poprawnie zweryfikowane, zrealizowane oraz
rozliczone, to w 100% osiagnigte zostang wskazniki produktu. W przypadku wskaznikow
rezultatu, uwzgledniajgc powyzsze zalozenie trzy wskazniki moga zosta¢ osiggnigte w 100 %
natomiast wskaznik ,, Nowe miejsca pracy” osiagnigty zostanie w 71%.

LGD przed kazdym naborem organizowato szkolenia dla beneficjentow w/w dziatan,
dwukrotnie przy wspolpracy z ekspertami zewngtrznymi (MODR w Ostrofece), jednak
zrezygnowano z organizacji szkolen z uwagi na brak chetnych. Zaobserwowano natomiast,
7e beneficjenci zainteresowani s3 w wigkszym stopniu indywidualng wspolpracg z doradeg
w biurze LGD.

Omawiajac dwa w/w dzialania warto wspomnie¢, ze istnieje duze ryzyko
nicosiggniecia w 100 % wskaznikow produktu i rezultatu z uwagi na rezygnacje
beneficjentow z realizacji operacji juz na etapie weryfikacji.

Przedsigwzigcie Il . Tradycje szlacheckie w nurcie produktow lokalnych
i turystycznych” zostanie zrealizowane dzigki operacjom z dzialania Mafe projekty, 421
Wdrazanie projektéw wspolpracy oraz Funkcjonowanie lokalnej grupy dziatania, nabywacie
umiejetnosci i aktywizacji.

W przypadku wskaznika produktu ., Zorganizowanie imprez, wydarzen edukacyjnych
promujgcych tradycje szlacheckie” zostal on osiagniety w 75 %. Natomiast wskaznik
rezultatu przypisany do celu szczegélowego 2.1 Podtrzymywanie tradycji szlacheckiej na
dzien 31-12-2013 r. zostal osiggniety 63% jak wynika z Ankiet Monitorujacych zlozonych
przez beneficjentow.

W Przedsiewzigciu 11 wskaznik produktu , Opracowanie i wydanie publikacji
promujqgcej region” osiagniety zostat w 50 %, natomiast wskaznik ,, Przeprowadzenie innych
operacji zwigzanych z kreowaniem, wzmacnianiem i promowaniem lokalnych produktow”
osiagniety zostal w 25 % (1 z 4). Dzigki zrealizowaniu operacji majacych wplyw na wczesniej
opisane wskaznik osiagniety zostal rowniez wskaznik rezultatu ,, Wypromowanie produkiow
lokalnych/turystycznych” w 33 % (2 2 6).
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W celu ogdélnym II w 100 % osiagnigty zostal wskaznik produktu okreslony jako
., Opracowanie strony internetowej upowszechniajgcej informacje o regionie” natomiast
wskaznik rezultatu , Zapoznanie si¢ ze strong internetowq na temat regionu” 0siagnigty
zostal w 86 %.

Przedstawiona sytuacja wskaznikow produktu i rezultatu w Przedsiewzigciu I1
pokazuje, ze istnieje prawdopodobienstwo realizacji wszystkich wskaznikow w 100 % przy
optymistycznym zalozeniu, ze operacje, ktére sa zlozone oraz sprawdzane w Instytucji
Wdrazajacej zostang poprawnie zrealizowane oraz rozliczone.

Przedsigwzigcie III Pickna wie$ szlachecka™ zarezerwowana jest dla operacji
realizowanych w ramach dziatania Odnowa i rozwoj wsi. Na koniec 2013 r. w tym
przedsiewzigciu, w 50 % zrealizowany zostal wskaznik produktu | Realizacja operacji
z zakresu zagospodarowania centrow wsi” oraz w 33 % wskaznik rezultatu , Poprawa
estetyki miejscowosci”. W przypadku wskaznika produktu , Zagospodarowanie miejsc
przeznaczonych do aktywnego wypoczynku i spedzania czasu wolnego” zrealizowana zostala
jedna operacja, ktora wplywa na realizacj¢ wskaznika w 20 %.

Wersja graficzna przedsigwzigcia Il pokazuje roéwniez aspekt operacji
zrealizowanych, weryfikowanych oraz zlozonych do Instytucji Wdrazajacej oraz ich wplyw
na analizowane wskazniki produktu i rezultatu. Rozwazajac najbardziej optymistyczne
zalozenie, ze Wopp, ktore sg w trakcie realizacji i weryfikacji zostang poprawnie
zrealizowane oraz rozliczone wskazniki zostang osiagnigte w 100 %.

IV Przedsigwzigciem, ostatnim zawartym w LSR jest przedsiewzigcie ..Kulturg,
sportem i edukacja Zascianek Stoi”, na ktére wplyw maja operacje realizowane z dzialania
Mate projekty. Okreslone zostaly tu dwa wskazniki produktu ,, Realizacja operacji z zakresu
organizacji miejsc przyczyniajgcych sie do rozwoju kultury, sportu i rekreacji”, ktory
spelniony jest w 33 % oraz wskaznik , Realizacja inicjatyw kulturalnych, sportowych czy
edukacyjnych” rowniez spetniony w 33 %.

Jak mozna zaobserwowal, wigkszo$¢ wskaznikow w Przedsigwzigciu IV, przy
zalozeniu, ze wybrane przez Rad¢ Wopp zostang poprawnie rozliczone przez beneficjentow
zostang osiagnicte w 100 %. Najgorsza sytuacja przedstawia si¢ w przypadku wskaznika
rezultatu ,, Wzrost wiedzy i umiejetnosci”- brak operacji wpltywajacych na jego osiggnigcie.
O realizacji celu szczegdtowego ,,Powstanie nowych ofert ustug: kulturalnych, rekreacyjnych
i edukacyjnych” w wystarczajacym stopniu przedstawia wskaznik ,, Wzrost liczby osob
korzystajgcych z zasobow swietlic wiejskich/centrow kultury” w zwiazku z tym wskaznik
~Wzrost wiedzy i umiejetnosci’ jest zbedny 1 nalezy go wykreslic.
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3. Poziom realizacji budzetu przedsiewzi¢é i celow okreslonych w LSR na dzien
31-12-2013 r.

Wykres 13.

Poziom realizacji budzetu LSR

Nabywanie umiejetnosci i aktywizacja

! Wdrazanie projektéw wspotpracy
Roznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej

Tworzenie i rozwdj mikroprzedsiebiorstw

| Odnowa i rozwoj wsi

Mate projekty

H % wartos¢ docelowa
| % poziom srodkéw zrefundowanych, przyznanych oraz zaangazowanych “
% poziom $rodkéw zrefundowanych oraz przyznanych (
% poziom $rodkéw zrefundowanych j
|

Zrodlo: opracowanie whasne na podstawie danych LGD

Z powyzszych danych wynika, ze na koniec roku 2013 w 40 % zrealizowany zostat
budzet z dziatan Male projekty oraz Odnowa i rozwdj wsi, na drugim miejscu pod wzgledem
wykorzystania budzetu znajduje si¢ dzialanie Tworzenie i rozwoj mikroprzedsigbiorsiw.
W 11 % wykorzystany jest budzet z dzialania Réznicowanie w kierunku dziatalnosci
nierolniczej. Budzet trzech dziatan z czterech zostanie wykorzystany w 100 % w najbardziej
optymistycznej sytuacji — gdy zostang poprawnie zrealizowane wszystkie zlozone Wopp na
wnioskowane kwoty.

Do Urzedu Marszatkowskiego wojewddztwa Lubelskiego zostal zlozony wniosek na
dziatanie ,,Wdrazanie projektow wspolpracy”, ktory angazuje 88 % budzetu tego dzialania.

Powyzej wykazano budzet dzialania , Nabywanie umiejetnosci i aktywizacja” tych
operacji, ktore przyczyniaja si¢ do realizacji wskaznikow.
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Wykres 14.

Poziom realizacji budzetu

| % poziom Srodkow
100

[ zrefundowanych
9
80 - H % poziom Srodkow
zrefundowanych oraz
70 przyznanych
60 # % poziom srodkéw
50 zrefundowanych, przyznanych
i oraz zaangazowanych
40 -
| % warto$¢ docelowa
| 30 -
I "/ ==
| 20 1
10 -
| o- :

Poziom realizacji budzetu ;'

Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie danych LGD

Z powyzszych danych wynika, ze budzet na cztery dzialania jaki zostal okreslony
w umowie o warunkach i sposobie realizacji LSR jest juz osiggnigty w 35 %. W sytuacji gdy
zostang poprawnie rozliczone Wopp, ktore maja juz podpisane umowy z Instytucja Wdrazajaca
realizacja budzetu Przedsi¢wzig¢ oraz Celow szczegolowych w LSR zwigkszyl si¢ do 72 %.
Najbardziej optymistyczna wersja ukazuje¢ sytuacje realizacji budzetu w 99 %, gdy wszystkie
Wopp z czerech dzialan oraz z Wdrazania projektu wspolpracy zostana poprawnie
rozpatrzone, zrealizowane oraz rozliczone. 1 % niezrealizowanego budzetu stanowig $rodki
z dziatania Wdrazanie projektow wspolpracy oraz uwolnione $rodki z dzialania Odnowa
i rozwdj wsi, w zwigzku z czym w lutym zlozony zostal wniosek o nabor.

4. Inne czynniki majace wplyw na realizacj¢ LSR

Na realizacj¢ wskaznikow 1 budzetu w LSR maja wplyw réwniez:
1) Bariery pozafinansowe, takie jak:

— niska jako$¢ Wopp,

— male zainteresowanie beneficjentow naborami z dzialan Tworzenie i rozwoj
mikroprzedsighiorstw oraz Roznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej,

— niekorzystanie z doradztwa w biurze LGD,

— korzystanie z doradztwa poza biurem LGD — nieznajomos¢ zalozen LSR przez
ekspertow zewnetrznych,

— niska frekwencja beneficjentow na szkoleniach organizowanych przed
naborami,

— brak wiedzy na temat dzialan — przepisy prawa,

— zawilos¢ przepisow prawnych,
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— dlugi okres rozpatrywania Wopp przez Instytucj¢ Wdrazajaca.
2) Bariery finansowe:

— brak srodkéw wiasnych na realizacj¢ operacji przez beneficjentow z dzialan
Tworzenie i rozwdj mikroprzedsigbiorstw oraz Roznicowanie w kierunku
dzialalnosci nierolniczej — finansowanie operacji ze Srodkéw zewnetrznych
(50 % beneficjentow Wopp wybranych przez Rade¢ do finansowania).

dls \O& 0. doleu btk

ejsoowos 1 data) (podp osoby odpowiedzialnej za sporzadzenie raportu)
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6. Wykaz tabel i wykresow

Nr
tabeli Nazwa Strona
1 Whioski wybrane przez LGD do dnia 31-12-2013 r. z dzialania Male 4
projekty
p. Whnioski wybrane przez LGD do dnia 31-12-2013 r. z dzialania Odnowa 5
1 r0zw0j wsi
3 Whioski wybrane przez LGD do dnia 31-12-2013 r. z dziatania Tworzenie 6
1 rozwoj mikroprzedsigbiorstw
4 Whnioski wybrane przez LGD do dnia 31-12-2013 r. z dzialania -
Roéznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej
Nr
wikrean Nazwa Strona

Stan realizacji wnioskow o przyznanie pomocy zlozonych do LGD
1 i wybranych przez Rade Stowarzyszenia do finansowania wg danych 5
z UM na dzien 31-12-2013 r — Male projekty

Stan realizacji wnioskow o przyznanie pomocy zlozonych do LGD
2 i wybranych przez Rad¢ Stowarzyszenia do finansowania wg danych 6
z UM na dzien 31-12-2013 r — Odnowa 1 rozwoj wsi

Stan realizacji wniosk6w o przyznanie pomocy zlozonych do LGD
3 i wybranych przez Rade Stowarzyszenia do finansowania wg danych 7
z UM na dzien 31-12-2013 r — Tworzenie i rozwdj mikroprzedsi¢biorstw

Stan realizacji wnioskow o przyznanie pomocy zlozonych do LGD

4 1 wybranych przez Rad¢ Stowarzyszenia do finansowania wg danych 7
z UM na dzien 31-12-2013 r — Réznicowanie w kierunku dziatalnosci
nierolniczej

5 Poziom osiagni¢cia wskaznikéw produktu Przedsiewziecie I "Aktywna 9
spolecznos¢ Zascianka"

6 Poziom osiagnigcia wskaznikéw rezultatu Przedsiewziecie 1 "Aktywna 9
spolecznos¢ Zascianka"

- Poziom osiagni¢cia wskaznikéw produktu Przedsiewzigcie 11 "Tradycje 10
szlacheckie w nurcie produktow lokalnych i turystycznych"

8 Poziom osiagni¢cia wskaznikéow rezultatu Przedsiewziecie 1T "Tradycje 10

szlacheckie w nurcie produktow lokalnych i turystycznych"
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Nr
wykresu Nazwa Strona
9 Poziom osiggni¢cia wskaznika produktu Przedsigwzigcie Il "Pigkna 1
wie§ szlachecka"
10 Poziom osiagniecia wskaznika rezultatu Przedsigwzigcie III "Pigkna 1
’ wie$ szlachecka"
Poziom osiggniecia wskaznikéw produktu Przedsigwzigcie IV "Kulturg,
11 ; ¢ R o 12
sportem i edukacja Zascianek stoi
Poziom osiggniecia wskaznikéw rezultatu Przedsigwzigcie IV "Kultura,
12 . i g N 12
sportem i edukacjg Zascianek stoi
13 Poziom realizacji budzetu LSR 15
14 Poziom realizacji budzetu 16
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