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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie
Zadanie wspéifinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013

RAPORT KWARTALNY Z REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
DLA OBSZARU DZIALANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIALANIA ,,ZASCIANEK MAZOWSZA” NA LATA 2009-2015
NA DZIEN 31-03-2014 R.

1. Stan realizacji wnioskéw o przyznanie pomocy zioZonych do LGD i wybranych
przez Rad¢ Stowarzyszenia do dofinansowania wg danych z UM na dzien
31-03-2014 r.

1 aie projekty —w S naborach ogloszonych przez LGD ,,Zasclanek Mazowsza” Rada Stowarzyszema
| wybrala lgcznie 27 projekty do finasowania, w tym:

Liczba projektow zrealizowanych (wyptacone $rodki): 10
| Liczba projektow, ktére sa w trakcie realizacji (podpisane umowy): 2
' Liczba projektow, ktore sg w trakcie weryfikacii: } 9

® Projekty odrzucone przez Instytucj¢ Wdrazajaca — 4
3_ (w tym 1 projekt odrzucony z uwagi na rezygnacj¢ beneficjenta
| Dodatkowe informacje: § z realizacji operacji na etapie sktadania uzupeien)
‘ e Projekt wycofany na prosbe beneficjenta - 1
Projekt wycofany (rozwigzana umowa) — 1

Razem i 27

Stan realizacji wnioskow o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych przez
Rade Stowarzyszenia do finansowania wg danych z UM na dzien
31-03-2014 r - Mate Projekty

projekty zrealizowane
7% ® projekty w trakcie realizacji
projekty w trakcie weryfikacji

® projekty odrzucone

i projekty wycofane przez beneficjentow

rozwiazana umowa

Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie danych otrzymanych z UM

Z powyzszych danych wynika, ze 37 % wnioskoéw (10 z 27) z dziatania Male projekty
ztozonych do LGD ,,Zascianek Mazowsza” i wybranych przez Rad¢ do finansowania jest
poprawnie zrealizowanych i rozliczonych. Dwa wnioski znajdujg si¢ na etapie realizacji —
beneficjenci podpisali umowy a 9 wnioskow jest weryfikowanych przez Urzad
Marszatkowski.
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Duzy odsetek (22 %) stanowig wnioski zlozone do LGD, wybrane przez Rade do
finansowania, ktore z réznych przyczyn i na réznych etapach odpadaja i nie podlegaja
realizacji a jak wiadomo Wopp sktadane do LGD ,,Zascianek Mazowsza” realizuja Lokalna
Strategie Rozwoju (LSR), dlatego wazne jest by jak najwicksza liczba ztozonych wnioskow
zostala poprawnie zweryfikowana oraz rozliczona.

' Odnowa i rozwéj wsi — w 4 naborach ogloszonych przez LGD ,Za$cianek Mazowsza” Rada |
Stowarzyszenia wybrala lacznie 9 projektéw do finasowania, w tym: |

Liczba projektow zrealizowanych (wyplacone srodki): 2
et peoicbivn ot s st el odpisnce o 6
Llczba é?oj'ekt;i\?, ktore sg wrtrartl;cie weryfikacji: ol g o 0
boa;tkowe informacjé: | . | Projekt odrzuco;xy przéé Instytucje W@jéca -1 ’

Razem 9

Stan realizacji wnioskdw o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych przez
Rade Stowarzyszenia do finansowania wg danych z UM na dzien
31-03-2014 r. - Odnowa i rozwoj wsi

® projekty zrealizowane
u projekty w trakcie realizacji

projekty w trakcie weryfikacji

® projekty odrzucone

0%

Zrodlo: opracowanie whasne na podstawie danych otrzymanych z UM

Z powyzszych danych wynika, ze 22 % (2 wopp) wszystkich wnioskéw z dzialania
Odnowa i rozwoj wsi ztozonych do LGD ,,Zascianek Mazowsza” i wybranych przez Rade
Stowarzyszenia do finansowania jest zrealizowanych, w skutek czego przyczyniaja si¢ do
osiggnigcia zalozonych wskaznikow w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru dziafania
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania ,,Zascianek Mazowsza” na lata 2009-2015, a tym
samym wplywaja na realizacj¢ poszczegolnych celow szczegélowych oraz celéw ogdlnych.

Duzy odsetek, bo az 67 % stanowig wnioski bedace w trakcie realizacji. Zakladajac, ze
omawiane projekty zostang zrealizowane i poprawnie rozliczone to istnieje wysokie
prawdopodobienstwo realizacji 8 z 9 wnioskéw wybranych przez Rade do finansowania.
Nalezy rowniez wspomniec, ze 8 wnioskow (2 zrealizowane i 6 realizowanych) przyczyni si¢
do 100 % osiagniecia zalozonych wskaznikéw produktu i rezultatu w Przedsigwzigciu III
Pigkna wies szlachecka” w Lokalnej Strategii Rozwoju.
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Tworzemelrozwolmlkronrzedswblorstw 2 w 5 naborach ogloszonych przez LGD Zasclanek
Mazowsza Rada Stowarzyszema wybrala lqczme 4 pro;ekty do ﬁnasowama, w tym:

H

Llczba prOJektow zreahzowanych (wyplacone érodkj) 05 |
| Llczba prqlektéw ktore sq w trakcie reahzacp (podplsane umowy) e = 0,5
Liczba projektow, ktore sa w trakcie weryﬁkacji: ) .2‘
Dodatkowe informacje: e Projekty odrzucone przez Instytucje Wdrazajaca -2 1

Razem 5

Stan realizacji wnioskéw o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych przez Rade
Stowarzyszenia do finansowania wg danych z UM na dzien
31-03-2014 r. - Tworzenie i rozwodj mikroprzedsigebiorstw

projekty zrealizowane
m projekty w trakcie realizacji
projekty w trakcie weryfikacji

® projekty odrzucone

Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie danych otrzymanych z UM

Z powyzszych danych wynika, ze nadal utrzymuje si¢ sytuacja z konca 2013 roku,
gdzie jeden wniosek z dzialania Tworzenie i rozwdj mikroprzedsiebiorstw, posiada rozliczone
srodki tylko za I Etap. Zaobserwowa¢ mozna rowniez, ze dwa wnioski sa weryfikowane przez
ARIMR, co stanowi 40 % wnioskéw wybranych przez Rad¢ do finansowania.

Dwa wnioski z czterech zostaly odrzucone na etapie weryfikacji.

Rozmcowame w klerunku dzxalalnoécl merolmczel - W 5 naborach ogloszonych przez LGD Zasclanek '
Mazowsza” Rada Stowarzyszenia wybrala lqczme 13 pro;ektéw do ﬁnasowama, w tym: 4

% Liczba projektéw zrealizowanych (wyptacone srodki): ) 1
Liczba projektéw, ktore sa w trakcie realizacji (podpisane umowy): 3
Llczba prOJektow ktore sq w trakcie weryﬁkac_]l 0

¢ Projekty odrzucone przez Instytucje Wdrazajaca — 7

' Dodatkowe informacje: : :
! T e Projekt odrzucony — rezygnacja beneficjenta z realizacji operacji - 2

Razem ,‘ 13

Strona31z6



Stan realizacji wnioskéw o przyznanie pomocy ztozonych do LGD i wybranych przez
Rade Stowarzyszenia do finansowania wg danych z UM na dziefA
31-03-2014 r. - Réznicowanie w kierunku dziatalnos¢i nierolniczej
projekty zrealizowane
u projekty w trakcie realizacji
projekty w trakcie weryfikacji
# projekty odrzucone

u projekty wycofane przez beneficjenta

Zrodlo: opracowanie wiasne na podstawie danych otrzymanych z UM

Z powyzszych danych wynika, ze na dzien 31-03-2014 r. zostal zrealizowany jeden
wniosek z dziatania Roznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej, ktdry przyczynia si¢
do realizacji celow szczegolowych oraz celu ogdlnego LSR.

54 % wnioskow stanowig projekty odrzucone przez Instytucje Wdrazajaca.

Wedlug przedstawionych informacji wynika réwniez, ze istnieje prawdopodobienstwo
realizacji wskaznikoéw, celow zawartych w LSR przez 3 wnioski, ktdre sa na etapie realizacji,
ktore od ostatniego raportu zmienily statut z projektow weryfikowanych na projekty
realizowane.

2. Liczba ankiet monitorujacych zrealizowanych operacji zlozonych do LGD ,,Zascianek
Mazowsza”

Wedhug informacji z Urzedu Marszatkowskiego na koniec marca 2014 r. zostato
zrealizowanych oraz rozliczonych 13,5' projektéw ztozonych do Instytucji Wdrazajacych
wybranych do dofinansowania przez Rad¢ Stowarzyszenia LGD ,,Zascianek Mazowsza”. Na
dzien sporzadzenia raportu kwartalnego, do biura LGD wplynelo lacznie 13 ankiet
monitorujacych, w tym:

Wykaz ankiet monitorujgcych zlozonych do biura LGD ,,Zascianek Mazowsza”

|

Lp. | Dzialanie Beneficjent Tytul operacji
’ Centrum Kultury Pierwszy zajazd szlachecki w Troszynie — krzewienie
b Mule projekty ‘ w Troszynie j kultury i obyczajoéw szlachty mazowieckiej
Gminny O$rodek

Zielone centrum gminy — zagospodarowanie
i odnowienie Gminnego O$rodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Goworowie

| i : Kultury Sportu
2 Mate projekty - ilt{l:rlzlrezfc(;i
w Goworowie

Centrum Kultury

3 Mate projekty w Troszynie Drugi zajazd szlachecki w Troszynie

! Jeden wniosek otrzymat refundacje za | Etap realizacji operacji
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Stowarzyszenie na Przewodnik po najpickniejszych tradycyjnych

4 Mate projekty IZeCcZ roZWoju wsi ogrodkach wiejskich produktem turystycznym

»Sasiad” . Lokalnej Grupy Dziatania ,,Zascianek Mazowsza”

Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej
przez budowe infrastruktury sportowej oraz ciggéw |
‘ ; pieszo-rowerowych taczacych miejsca o
5 | Odnowa irozwoéj wsi | Gmina Troszyn | szczeg6lnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb
' mieszkancow, sprzyjajace nawigzaniu kontaktow |
. spolecznych oraz poglebianiu tozsamosci kulturowej |
‘ w msc. Troszyn — Etap 1

6 Odnowa i rozwoj wsi Gmina Goworowo Zagospodarowanie centrum miejscowosci Goworowo |

7 Ma{e projekty ' S{éwén;ir Br;xliﬁsl;i Internet ifé(iieni inf;)nﬁacj‘i . |
| | - | | Gmmny Osrodek Maia rzékz; /i wielkie mééliwogéi ;Autwg)rzenie bazy

s | Mgy | KmSem | oy o i O

w Goworowie | mieszkancow z terenu LGD ,,Zascianek Mazowsza”

Roéznicowanie w

9 | kierunku dziatalnosci | Piotr Jastrzebski | Zakup siewnika do trawy
‘ nierolniczej ‘ ‘
Gminny O$rodek | )
; - Kultury Sportu Swietojanskie granie — promocja i aktywizacja
L Aol prajakigg i Rekreacji | lokalnej grupy dziatania ,,Zascianek Mazowsza”

w Goworowie

' . Centrum Kultury S .. ..
11 | Matle projekty w Froszgnie Zasia¢ ziarno tradycji szlacheckiej
| : S ’
1 Mate projekty | Mschind Miodanoweks | Zagospodarowanie zu.elem zal?ytkowego parku
: ; e w Grodzisku Duzym
13 Male projekty \ Gmina Rzekun | Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Czarnowcu %

3. Stan osiaggni¢tych wskaznikéw na dzien 31-03-2014 r.
Stan osiggnietych wskaznikéw na dzien 31 marca 2014 r. przedstawia zalgcznik nr 1

4. Poziom realizacji budzetu przedsigwzi¢¢ i celow szczegélowych, okreslonych
w LSR na dzien 31-03-2014 r.

Poziom realizacji budzetu przedsiewzig¢ i1 celow szczegolowych, okreslonych
w Lokalnej Strategii Rozwoju na dzien 31 marca 2014 r. przedstawia zatacznik nr 2.
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Zataczniki:

1. Raport uproszczony — stan osiggnietych wskaznikow na dzieri 31-03-2014 r.,
2. Raport uproszczony — poziom realizacji budzetu przedsiewziec i celéw szczegétowych, okreslonych w LSR
na dzier 31-03-2014 r.
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