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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie
Zadanie wspdlfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013

RAPORT KWARTALNY Z REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
DLA OBSZARU DZIALANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIALANIA ,,ZASCIANEK MAZOWSZA” NA LATA 2009-2015
NA DZIEN 30-06-2014 R.

1. Stan realizacji wnioskéw o przyznanie pomocy zlozonych do LGD i wybranych
przez Rad¢ Stowarzyszenia do dofinansowania wg danych zUM na dzien

f Male projekty — w 6 naborach ogloszonych przez LGD ,,Zascianek Mazowsza” Rada Stowarzyszenia
wybrala Igcznie 31 projekéw do finasowania, w tym: ‘

| Liczba projektow zrealizowanych (wyplacone $rodki): 11
Liczba projektéw, ktére sa w trakcie realizacji (podpisane umowy): s 3 ,[
| Liczba projektéw, ktére sa w trakcie weryfikacji: g 10 {
' Liczba projektow odrzuconych przez Instytucje Wdrazajaca [ 7 5

Razem 31
? ® Projekty odrzucone przez Instytucje Wdrazajaca — 5
3 (w tym 2 projekty odrzucone z uwagi na rezygnacj¢ beneficjenta
| Dodatkowe informacje: z realizacji operacji na etapie skiadania uzupehien)
| f ® Projekt wycofany na prosbe beneficjenta - 1

* Projekt wycofany (rozwiazana umowa) — 1

Stan realizacji wopp ztozonych do LGD i wybranych przez Rade Stowarzyszenia do
finansowania wg danych z UM na dzien 30-06-2014 r. - Mate projekty

32%
10% N
35% ' projekty w trakcie weryfikacji

H projekty odrzucone

projekty zrealizowane

W projekty w trakcie realizacji

Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie danych otrzymanych z UM
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W ostatnim kwartale Stowarzyszenie LGD ,Zascianek Mazowsza” oglosito
i przeprowadzilo XI nabér wnioskdw na dwa dzialania. Na dziatanie Mafe projekty ztozono
cztery projekty, natomiast na dziatanie Réznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej nie
wplynat ani jeden wniosek.

Z powyzszych danych wynika, ze 35 % wnioskéw (11 z 31) z dziatania Male projekty
ztozonych do LGD ,,Zascianek Mazowsza” i wybranych przez Rade¢ do finansowania jest
poprawnie zrealizowanych i rozliczonych. Trzy wnioski znajduja si¢ na etapie realizacji —
beneficjenci podpisali umowy, a 10 wnioskow jest weryfikowanych przez Urzad
Marszatkowski.

Duzy odsetek (23 %) stanowig wnioski zlozone do LGD, wybrane przez Rade do
finansowania, ktoére z réznych przyczyn i na roéznych etapach odpadaja i nie podlegaja
realizacji a jak wiadomo Wopp skladane do LGD ,,Zascianek Mazowsza” realizujg Lokalng
Strategi¢ Rozwoju (LSR), dlatego wazne jest by jak najwigksza liczba zlozonych wnioskow
zostata poprawnie zweryfikowana oraz rozliczona.

| Odnowa i rozwéi wsi — w 4 naborach ogloszonych przez LGD ,Zascianek Mazowsza” Rada |
Wit i e il et il 5 it et i OO j

1 Liczba projektéw zrealizowanych (wyptacone $rodki): ’ E 2

[ Liczba projektow, ktore sa w trakcie realizacji (podpisane umowy): 6

Liczba projektoéw, ktore sg w trakcie weryfikacji: 0

' Liczba projektow odrzuconych przez Instytucje Wdrazajaca 1 5

\ Razem 9

Stan realizacji wopp ztozonych do LGD i wybranych przez Rade Stowarzyszenia do
finansowania wg danych z UM na dziert 30-06-2014 r. - Odnowa i rozwoj wsi

® projekty zrealizowane
® projekty w trakcie realizacji
projekty w trakcie weryfikacji

i projekty odrzucone

0%

Zrodlo: opracowanie wiasne na podstawie danych otrzymanych z UM

Sytuacja w dziataniu Odnowa i rozwdj wsi nie zmieniala si¢ w przeciggu ostatniego
kwartalu. Nadal najwi¢kszy odsetek stanowig projekty, ktore sa w trakcie realizacji (67 %)
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| Tworzenie i rozwéj mikroprzedsicbiorstw — w 5 maborach ogloszonych przez LGD ,Zascianek |

| Mazowsza™ Rada Stowarzyszenia wybrain lycznic 4 projekty do finasowanin, woym: =~ =~ =~ =~
; Liczba projektow zrealizowanych (wyplacone $rodki): f 0,5 3

Liczba projektéw, ktore sq w trakcie reahmc)x (podplsane umowy) . 0,5 :
| Liczba pr;)J;ktow ktore sq w trakcie weryﬁkac_u i 0 |

Llczba pro;ektow odrzuconych przez lnstytuc_]c; Wdrangqca ‘ 4

Razem 5

Stan realizacji wopp ztozonych do LGD i wybranych przez Rade Stowarzyszenia do
finansowania wg danych z UM na dzier 30-06-2014 r.
- Tworzenie i rozwo6j mikroprzedsiebiorstw

® projekty zrealizowane
# projekty w trakcie realizacji
projekty w trakcie weryfikacji

B projekty odrzucone |

0%

Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie danych otrzymanych z UM

Z powyzszych danych wynika, ze nadal utrzymuje si¢ sytuacja z I kwartatu 2014 roku,
gdzie jeden wniosek z dziatania Tworzenie i rozwdj mikroprzedsigbiorstw, posiada rozliczone
srodki tylko za I Etap. Niestety dwa projekty, ktore posiadaty status projektow w trakcie
weryfikacji zostaly odrzucone przez Instytucje Wdrazajaca. W zwigzku z czym LGD, musi po
raz kolejny oglasza¢ nabor na omawiane dziatanie.

Rézmcowame w klerunku dzialalnosci. merolmcze] i- w5 naborach ogl&mnych przez  LGD Zaéclanek 4‘

Mazowsza Rada Stowarzyszenia wybrala lacznie 13 projektow do ﬁnasowama, w tym: ;ﬂ

Llczba prolektéw zrealxzowanych (wyp}acone érodkl) ; 1 1

f Liczba projektéw, ktdre sq w trakcie realizacji (podpisane umowy): l 3 .

Llczba pro;ektéw ktore sg w trakcie weryﬁkac_u - \ 0

j Liczba prOJektow odrz;i;::);ych przez Instytuqf; Wdrazajqca ‘ J 9 }
3 - R ‘ ] b 13

e  Projekty odrzucone przez Instytucje Wdrazajaca — 9 (w tym 2 projekty
Dodatkowe informacje: odrzucony z uwagi na rezygnacje beneficjenta z realizacji operacji na
‘ etapie skladania uzupehien).
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Stan realizacji wopp ztozonych do LGD i wybranych przez Rade Stowarzyszenia do
finansowania wg danych z UM na dzien 30-06-2014 r.
- Réznicowanie w kierunku dziatalnos¢i nierolniczej

projekty zrealizowane
® projekty w trakcie realizacji

projekty w trakcie weryfikacji

¥ projekty odrzucone

0%

Zrédio: opracowanie wiasne na podstawie danych otrzymanych z UM

Z powyzszych danych wynika, ze na dziefi 30-06-2014 r. zostat zrealizowany jeden
wniosek z dzialania Réznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej, ktéry przyczynia sig
do realizacji celow szczegotowych oraz celu 0golnego LSR.

Niestety duzy odsetek (69 %) stanowig wnioski, ktére posiadajg status projektow
odrzuconych.

Wedhg przedstawionych informacji wynika réwniez, ze istnieje prawdopodobiefistwo
osiagnigcia wskaznikéw, celow zawartych w LSR przez 3 wnioski, ktére sg na etapie
realizacji.

2. Liczba ankiet monitorujacych zrealizowanych operacji zlozonych do LGD sZascianek
Mazowsza”

Wedtug informacji z Urzedu Marszatkowskiego na koniec czerwca 2014 r. zostalo
zrealizowanych oraz rozliczonych 14,5! projektéw zlozonych do Instytucji Wdrazajacych
wybranych do dofinansowania przez Rad¢ Stowarzyszenia LGD »Zascianek Mazowsza”. Na
dzien sporzadzenia raportu kwartalnego, do biura LGD wplynelo lacznie 13 ankiet
monitorujgcych, w tym:

Wykaz ankiet monitorujgcych zlozonych do biura LGD »Zascianek Mazowsza”

Lp. Dzialanie v Beneficjent , Tytul operacji
| - | Centrum Kultury , Pierwszy zajazd szlachecki w Troszynie — krzewienie |
1 Mate projekty f w Troszynie , kultury i oby.

czajow szlachty mazowieckiej

Gminny Osrodek

§ Zielone centrum gminy — zagospodarowanie |
2 | Mate projekty 1' Kultury Sportu i odnowienie Gminnego Osrodka Kultury, Sportu

| | i Rekreacji . b .
| | J! 1 Rekreacji w Goworowie
: : w Goworowie

|
Cettirum Kultury | Drugi zajazd szlachecki w Troszynie |

B Male projekty | w Troszynie ‘

! Jeden wniosek otrzymat refundacje za | Etap realizacji operacji
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i i |
’ | Stowarzyszeniena | Przewodnik po najpigkniejszych tradycyjnych
4 Mate projekty ZeCZ rozZwoju wsi | ogrodkach wiejskich produktem turystycznym
;’ | »Sasiad” | Lokalnej Grupy Dziatania ,,Zascianek Mazowsza
| Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej
; | przez budowe infrastruktury sportowej oraz ciggéw
! pieszo-rowerowych laczacych miejsca o
5 | Odnowa i rozwdj wsi Gmina Troszyn | szczeg6lnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb
: x ) mieszkancow, sprzyjajace nawiazaniu kontaktow
| spolecznych oraz poglebianiu tozsamosci kulturowej
w msc. Troszyn — Etap [
t {

6 | Odnowalrozwm wsi | Gmina Goworowo | Zagospodarowanie centrum miejscowosci Goworowo |

§
{

7 Mate pro;ekty Stawomir Brulinski Internet Zrédlem informacji
; ; Gminny Osrodek | Mala rzeka i wielkie mozliwosci — utworzenie bazy |

’ Kultury Sportu do sptyw6éw kajakowych na rzece Orz w celu

8 | Meepomy | iRekreacji | odkrycia pigkna lokalnej przyrody i aktywizacji |
; w Goworowie ' mieszkancow z terenu LGD ,,Za$cianek Mazowsza” |

| Roéznicowanie w *

9 | kierunku dziatalnosci | Piotr Jastrzgbski Zakup siewnika do trawy
nierolniczej ‘

x ; Gminny Os$rodek '

. ? Kultury Sportu Swietojanskie granie — promocja i aktywizacja |

1 Misleprojekdty i Rekreacji | lokalnej grupy dziatania ,,Zascianek Mazowsza” |
w Goworowie ’

| | | ?

| : | Centrum Kultury S . e

11 | Mate projekty w Troszynie Zasiac ziarno tradycji szlacheckiej |
g | a X .| Zagospodarowanie zieleni zabytkowego parku |

12 | Male projekty Michat Mlodzianowski | w Grodzisku Duzym
13 | Male projekty Gmina Rzekun Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Czarnowcu

3. Stan osiagnietych wskaznikow oraz poziom realizacji budzetu przedsi¢wzi¢é
i celow szczegélowych, okreslonych w LSR na dzien 30-06-2014 r.

Stan osiggni¢tych wskaznikéw oraz poziom realizacji budzetu przedsigwzigC 1 celow
szczegdtowych, okreslonych w Lokalnej Strategii Rozwoju na dzien 30 czerwca 2014 r.
przedstawia zalgcznik nr 1.

; .('p.odpls C%)y odpowwdznalnq za sporzadzenie raportu)
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Zataczniki:

1

gkreslonych w LSR na dzien 30-06-2014 r.

$Stan osiagnietych wskaznikéw oraz poziom realizacji budzetu przedsiewzieé i celéw szczegétowych,
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Zatacznik nr 1
do Raportu kwartalnego z realizacji LSR
na dzien 30-06-2014r.

Stan osiagnietych wskaZnikow oraz poziom realizacji budzetu przei

dsiewziec i celow szczegétowych, okreslonych w LSR na dzieri 30-06-2014 rok

=
=
8
B
. L
z
. L Kreowanie, wzmacnianie i promowanie . .
i oy e Udziat os6b kol h z zak ; 5 ;
Worust licaby orgatizag] przedsigbiorczosci, ciekawych form ZEOS o s emac, zzakresu 9 005,79 57 57 Przeprowadzenie spotkan szkoleniowych i 100,00% || 100,00% 9 005,79
pozarzadowych oraz grup 4,38 ; przedsigbiorczosci
) aktywnosci i gospodarowania
nieformalnych na obszarze LGD 7 82 83
.Zascianek Mazowsza” o min. 15
Zwigkszenie 9% na koniec obi Zwigkszenie poziomu aktywnosci : T .
i - jetego LSR w 17 P! . h z zak T <
aktywnosci spolecznej if  porgwnaniu do roku 2009 1. mieszkaiicow i instytuci oraz jej Iicl'(z'a} ;’Z‘,’biw A 8 136,15 41 | 341 k?;ff“‘,z'f’”a e ‘;“’m“”;”:hz 7 || 100.00% || 100,00% || 8136,15 o
rozwéj spoteczno- ——— tywnosci spoleczno-gospodarczej Aktywna al nos¢ spoteczng i/lub gospodarcza -
ekonomiczny oraz spolecznosé g
wspieranie Zascianka L
dywersyfikacji Wzrost liczby przedsigbiorstw Wzrost ilosci ustug $wiadczonych na . . . Utworzenie lub rozwdj n
- : . Wyk tugi lub prod 7 500,00 1 4 . ey 3 ,33% 25,00% 100 000,00
gospodarki regionu | (podmiotéw gospodarczych)  na rzecz lokalnej spotecznosci ykreowanie nowej ustugi lub produkiu = mikroprzedsigbiorstw 0 e A
obszarze LGD ,,Zascianek
Mazowsza” do konca okresu L358 AL e A
objetego realizacjag LSR o min. 30 Rozwdi o . L. N 5o s
) : j przedsigbiorczosci spotecznosci " Rozwinigcie dziatalnosci pozarolniczej o o
% w poréwnaniu do 2009 r. Toiaingi Nowe migjsca pracy 100 000,00 0 7 przezrolriis lub damownik 5 20,00% 0,00% 37 500,00
Liczba osob, ktére wzigto udziatu w . . ,
wydsezeniach kulturainych Zorganizowanie imprez, wydarzen
Liczba oséb dgklarujqcych Podtrzymywanie tradycji szlacheckiej efukigyjinysh awiazanydh = tdlyejami 54 72321 1900 2 850 edukacyjnych promuy.;cych tradycje 4 75,00% 66,67% 54 723,21
znajomos¢ obszaru LGD 0 0 300 szlacheckimi szlacheckie “
,Zascianek Mazowsza”
Opracowanie l.wy(?lame. publikacji ) 100,00% 15 759.91
promujacej region
Kreo‘lva;llle i p;olmowatr;e proc}l]ukww \Al/yl;()r:)moxame produktﬁw 61305.63 2 7 Przeprowadzenie innych operacji 28.57% -
okalnych i turystycznych, okalnych/turystycznyc ; ;
Tworzenie warunkow Y g Y Lol Tradycje zw13,zgny§h z.kreowamem, 5 40.00% 4554572 -
do poznawania, Liczba 0s6b deklarujacych, ze szlacheckie w wzmaciidnicm 1 promowaniem (12)
rozwijania i odwiedzita region LGD nurcie produktow lokalnych produktow J] g
promowania tradycji | ..Zascianek Mazowsza” w celach 0 0 100 lokalnych i 1 N
iej jno-| : Liczb: hni h y .
szlacheckiej reklzeacy]noaltgrysfyclzn‘)'ch ,W Promocja zabytkow kultury oraz : zemlclfu'a mflliycl)i‘ltz'eicz::voi:i]:' P turystycznych Przeprowadzenie remanentu zasobow :2
oxresicirealizacysirategn obiektéw charakterystycznych dla cgzemplarzy publiacy Jacyeh 0,00 0 400 zabytkowych i charakterystycznych dla 1 0,00% 0,00% 0,00
iy o informacje nt zasobow zabytkowych i —
charakterystycznych dla regionu € u.
Liczba 0s6b deklarujacych Llczbavosob, ktére zapoznaty sng ze 2137428 8529 8471 Opracowaple sﬁony mterpetowg , 5 100,00% H- 100,68% 2137428
znajomosc tradycji szlacheckich o 0 100 Wazrost tozsamosci regionalnej i strong internetowa na temat regionu upowszechniajacej informacje o regionie
obszaru LGD ,,Zascianek rozpoznawalno$ci regionu Lo — A = gl
Mazowsza” ICZDROSOR DIOTAYE R UCEIIW Zeapoe 0,00 0 15 Powolanie zespotu regionalnego 1 0,00% 0,00% 0,00
regionalnym
. . Li iej Sci, kto Realizacj ji
Poprawa estetyki przestrzennej Iz DA 0N SCTOREL, k‘OWCh Esteiyka 378 272,00 1 3 S OPH?CN : za}( Ll . 2 50,00% 33,33%
ulegta poprawie zagospodarowania centrow wsi
Liczba mieszkanicow Pickna wies
deklarujacych satysfakcj¢ z 0 0 150 £ )
zamieszkiwania w regionie Warost udziat aktywnych metod Liczba 0séb deklarujacych korzystanie z szlachecka Zorganizowanie miejsc przeznaczonych
i spedzania wolgo};zasu. migjsc przczpaczonycb do aktywnego 500 000,00 0 101 do aktywnego wypoczynku i spgdzania 6 16,67% 0,00%
i wypoczynku i spgdzania czasu wolnego czasu wolnego
sposob estetyczny
przestrzeni shuzacej L.
zaspokajaniu potrzeb |
mieszkancow i Liczba badanych mieszkanicow Zwigkszenie stopnia zaspokojenia Liczba mieszkancow uprawiajacych Realizacja operacji z zakresu organizacji
upowszechnianiu deklarujacych poprawg jakosci 0 0 188 potrzeb rekreacyjno — sportowych sport lub uczestniczacych w rekreacji, 69 149,59 1930 3780 miejsc przyczyniajacych si¢ do rozwoju 11 21.27% 51,06%
rekreacji, sportu, spe¢dzania czasu wolnego mieszkancow wydarzeniach kulturalnych kultury, sportu i rekreacji
kultury i turystyki oraz
podnoszenie jakosci ) ) Kulurg sportem i
Zycia mieszkancow. Llszba gsob .k.orz.ystajqcycyh 7 Zasobow 0,00 250 350 edukacja 71.43%
Liczba mieszkancow ) Swietlic wiejskich/centrow kultury Zascianek stoi
deklarujacych wzrost $wiadomosci Famtanic nosysh ot NS Realizacja inicjatyw kulturalnych
© gn(lijq ye - 0 0 90 kulturalnych, rekreacyjnych i = J h J tyv: Kacyi yh ’ o 20,00%
i wiedzy o miejscach re reacji i eihiliaeghyeh Liczba instytucji kultury, ktére deleguja sportowych czy edukacyjnyc
turystyki na obszarze LGD. pracownikéw na szkolenie/a podnoszace 0,00 0 4 0,00%
wiedz¢ 1 umiejgtnosci
Poziom realizacji wskaznikéw 48,73% 41,20%




