




Raport kwartalny z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowski” na lata 2016-2023 (LSR)




Sporządzony na dzień: **30-06-2019 rok**
Obszar monitoringu: **budżetu, celów i wskaźników, doradztwa, szkoleń, partycypacji/ promocji, naborów**



Budżet

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Budżet przedsięwzięcia (zł)	Wykorzystany budżet (wyplacone środki) (zł)	Pozostały do wykorzystania budżet (zł)
1.	MILA-Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności (MILA)	1 600 000,00	455 503,02	1 144 496,98
2.	ISKRA-Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności (ISKRA)	500 000,00	0,00	500 000,00
3.	Kompetencje Społeczne (KS)	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	Innowacyjny Zaścianek (IZ)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
5.	Start Produkcji i Usług (SPU)	1 000 000,00	440 000,00	560 000,00
6.	Zasoby a Przedsiębiorczość (ZP)	500 000,00	180 000,00	320 000,00
7.	Wiedza i Innowacje (WI)	100 000,00	18 003,15	81 996,85
8.	Współpraca przy Promocji (WP)	100 000,00	7 274,00	92 726,00
Razem			1 100 780,17	3 999 219,83

Rysunek 1 Budżet w zł na operacje w ramach poddziałania 19.2, 19.3



Źródło: opracowanie własne na podstawie prowadzonego monitoringu

Cele i wskaźniki

Cel ogólny 1 Wzrost konkurencyjności i przedsiębiorczości obszaru LGD	Nazwa wskaźnika produktu	Wartość docelowa	Wartość osiągniętego wskaźnika	% realizacji wskaźnika
Cel szczegółowy 1.1 Stworzenie warunków do rozwoju innowacyjnych działań pozwalających na tworzenie miejsc pracy na obszarze LGD				
Przedsięwzięcie 1.1.1 Innowacyjny Zaścianek	Liczba rozwiniętych, innowacyjnych działalności gospodarczych	4	0	0



Przedsięwzięcie 1.1.2 Wiedza i Innowacje	Liczba ofert edukacyjnych	2	1	50
Cel szczegółowy 1.2 Pobudzenie podejmowania działalności gospodarczej na obszarze LGD				
Przedsięwzięcie 1.2.1 Start Produkcji i Usług	Liczba nowo założonych działalności gospodarczych	15	6	40
Cel szczegółowy 1.3 Efektywne wykorzystanie potencjału obszaru LGD na rzecz jego rozwoju				
Przedsięwzięcie 1.3.1 Zasoby a Przedsiębiorczość	Liczba nowo założonych działalności gospodarczych	5	2	40
Przedsięwzięcie 1.3.2 Współpraca przy Promocji	Liczba akcji promocyjnych	2	1	50

Cel ogólny 2 <i>Wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców obszaru LGD „Zaścianek Mazowski”</i>	Nazwa wskaźnika produktu	Wartość docelowa	Wartość osiągniętego wskaźnika	% realizacji wskaźnika
Cel szczegółowy 2.1 Inicjowanie integracji lokalnych społeczności na rzecz dobra wspólnego i włączenia społecznego z podkreśleniem lokalnej tożsamości				
Przedsięwzięcie 2.1.1 MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności	Liczba miejscowości, w których powstały miejsca przyczyniających się do integracji społecznej	20	7	35
Przedsięwzięcie 2.1.2 ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności	Liczba zrealizowanych inicjatyw integrujących lokalną społeczność	50	0	0
Cel szczegółowy 2.2 Wzmocnienie potencjału istniejących organizacji i grup sektora społecznego				
Przedsięwzięcie 2.2.2 Kompetencje Społeczne	Liczba ofert edukacyjnych	4	0	0

Doradztwo, szkolenia

Doradztwo	2016	2017	2018	2019
Liczba prowadzonych punktów informacyjno-doradczych	1	1	1	1
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego pełnego doradztwa (w zakresie danej operacji w danym roku, dotyczących przyznania i rozliczania pomocy)	18	15	20	0
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego pełnego doradztwa (w zakresie danej operacji ogółem na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy) wybranych przez Radę do finansowania i mieszczące się w limicie środków	16	0	18	0
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego pełnego doradztwa (w zakresie danej operacji ogółem na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy) wybranych przez Radę do finansowania, mieszczących się w limicie środków i które otrzymały wsparcie	12	0	3	0
Liczba godzin doradztwa	45,08	20,5	67,5	0
Procentowo wyrażony stosunek liczby wniosków, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu doradztwa do liczby wniosków, które zostały wybrane przez Radę do finansowania korzystające z doradztwa w LGD	78,94			
Szkolenia	2016	2017	2018	2019
Liczba przeprowadzonych szkoleń beneficjentów i potencjalnych beneficjentów	3	2	0	5
Liczba form szkoleniowych dla potencjalnych grantobiorców i grantobiorców	0	4	4	0
Liczba uczestników szkoleń	65	67	40	41



Partycypacja/promocja

Okres	Formy zastosowanej promocji i partycypacji przy wdrażaniu LSR:
do 31-12-2016	— Prasa lokalna „Tygodnik Ostrołęcki” — Portal internetowy www.moja-ostroleka.pl — www.zascianekmazowska.pl — www.goworowo.pl — www.rzekun.pl — Kampania informacyjna: Wydarzenie promocyjno-informacyjne — Kampania informacyjna: Artykuł w prasie lokalnej — Kampania informacyjna: Strona internetowa LGD — Kampania informacyjna: Ogłoszenia w siedzibach partnerów — Kampania informacyjna: Publikacja LSR oraz rozpowszechnienie na obszarze — Stoiska informacyjno-konsultacyjne na wydarzeniach gminnych — Działania w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników biura — Działania w zakresie podnoszenia kompetencji członków Rady — Przekazywanie bieżących informacji na temat ofert wsparcia. Poczta tradycyjna oraz e-mailowa – informacje wysłane do lokalnych instytucji, urzędów oraz ośrodków, w miejsca najczęściej uczęszczane przez przedstawicieli grup defaworyzowanych: Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Centrum Kultury w Troszynie, Gminna Biblioteka w Rzekuniu, Urząd Gminy w Czerwinie, Goworowie, Rzekuniu, Rzewniu, Troszynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, Rzekuniu, Rzewniu, Troszynie, Przychodnie lekarskie w Troszynie, Czerwinie, Goworowie, Rzewniu, Rzekuniu — Przekazywanie informacji w formie newslettera — Współpraca z partnerami w przekazywaniu informacji na temat ofert wsparcia
od 01-01-2017 do 31-12-2017	— Kampania informacyjna: Strona internetowa LGD — Upublicznienie na stronie internetowej LGD raportów z prowadzonych ewaluacji — Przekazywanie informacji w formie newslettera — Szkolenia na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy i prawidłowego rozliczania udzielonego wsparcia w formie szkoleń — Pełne indywidualne doradztwo — Partycypacja lokalnej społeczności na poziomie współdziałania i delegowania działań — Działania w zakresie podnoszenia kompetencji członków Rady/pracowników biura — Stoiska informacyjno-konsultacyjne na wydarzeniach gminnych — Przekazywanie bieżących informacji na temat ofert wsparcia
od 01-01-2018 do 31-12-2018	— Przekazywanie informacji w formie newslettera — Upublicznienie na stronie internetowej LGD raportów z prowadzonych ewaluacji — Partycypacja lokalnej społeczności na poziomie współdziałania i delegowania działań — Stoiska informacyjno-konsultacyjne na wydarzeniach gminnych — Przekazywanie bieżących informacji na temat ofert wsparcia — Szkolenia na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy i prawidłowego rozliczania udzielonego wsparcia w formie szkoleń
od 01-01-2019 do 30-06-2019	— Przekazywanie bieżących informacji na temat ofert wsparcia — Przekazywanie informacji w formie newslettera — Upublicznienie na stronie internetowej LGD raportów z prowadzonych ewaluacji — Partycypacja lokalnej społeczności na poziomie współdziałania i delegowania działań — Szkolenia na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy i prawidłowego rozliczania udzielonego wsparcia w formie szkoleń



Nabory

Lp.	Termin naboru	Numer naboru	Nazwa przedsięwzięcia w ramach którego ogłoszono nabór	Liczba wniosków				
				złożonych	nie wybranych przez Radę do finansowania	wybranych przez Radę do finansowania		które otrzymały wsparcie
						mieszczących się w limicie	nie mieszczących się w limicie	
1	03-10-2016 28-10-2016	I/2016	MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności	12	0	12	0	11
			Innowacyjny Zaścianek	9	1	4	4	1
			Start Produkcji i Usług	16	4	10	2	7
			Zasoby a Przedsiębiorczość	4	2	2	0	2
2	29-06-2018 17-07-2018	I/2018	MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności	3	0	3	0	-
3	08-10-2018 22-10-2018	I/2018/G	ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności	16	1	16	0	-

Uwagi, wnioski:

LSR wdrażana jest zgodnie z zawartymi umowami z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz harmonogramami: planu komunikacji, planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura, planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.