



**Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  
obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowski”  
na lata 2016-2023 (LSR)**



Sporządzony na dzień: **31-12-2021 rok**  
Obszar monitoringu: **budżetu, celów i wskaźników, doradztwa, szkoleń, partycypacji/  
promocji, naborów**



## Budżet

W dniu 3 listopada 2021 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowski” podpisało *Aneks nr 8 do umowy o sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00014-6933-UM0710022/16 z dnia 17-05-2016 roku*. W związku z podpisaniem powyższego Aneksu został zwiększony budżet LSR o kwotę 1 578 000,00 euro oraz zwiększono wskaźniki dla przedsięwzięcia MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności oraz przedsięwzięcia Start Produkcji i Usług.


	Nazwa przedsięwzięcia	Budżet przedsięwzięcia (zł)	Budżet wykorzystany - środki zaangażowane (zł) <sup>1</sup>	Budżet wykorzystany – przyznana pomoc (zł)	Budżet wykorzystany – pomoc rozliczona i wypłacona (zł)	Budżet pozostały do wykorzystania (zł)	Budżet pozostały do wykorzystania (zł) <sup>2</sup> - na dzień 19-01-2022 monitoring UM
		A	B	C	D	A-B	E
1.	MILA-Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności (MILA)	2 488 766,00	1 573 128,62	1 573 128,62	1 066 034,46	915 637,38	1 062 982,68
2.	ISKRA-Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności (ISKRA)	500 000,00	439 592,00	329 219,00	329 219,00	60 408,00	115 203,76
3.	Kompetencje Społeczne (KS)	198 000,00	99 000,00	99 000,00	49 500,00	99 000,00	110 847,64
4.	Innowacyjny Zaścianek (IZ)	1 026 234,00	1 020 423,00	1 020 423,00	548 756,00	5 811,00	139 395,08
5.	Start Produkcji i Usług (SPU)	1 500 000,00	978 440,69	900 000,00	900 000,00	521 559,31	653 843,24
6.	Zasoby a Przedsiębiorczość (ZP)	500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	137 158,04
7.	Wiedza i Innowacje (WI)	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	8 829,28
8.	Współpraca przy Promocji (WP)	250 000,00	249 338,76	19 338,76	19 338,76	661,24	230 661,24
Razem:		6 562 000,00	4 858 923,07	3 933 015,22	3 329 851,37	1 703 076,93	2 458 920,96
% budżetu		100	74	53	47	24	44

<sup>1</sup> Wysokość środków określona na podstawie Informacji o etapie weryfikacji wniosków złożonych przez Lokalną Grupę Działania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

<sup>2</sup> Wysokość środków określona na podstawie zestawienia otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w piśmie nr RW-D-IV.7161.1.22.2016.AT UM07-6933-UM0710022/16




**Rysunek 1** Procentowe wykorzystanie budżetu



*Źródło: opracowanie własne na podstawie prowadzonego monitoringu*

**Rysunek 2** Struktura budżetu LSR



*Źródło: opracowanie własne*



## Cele i wskaźniki

<b>Cel ogólny 1</b> <i>Wzrost konkurencyjności i przedsiębiorczości obszaru LGD</i>	<b>Nazwa wskaźnika produktu</b>	<b>Wartość docelowa</b>	<b>Wartość osiągniętego wskaźnika</b>	<b>% realizacji wskaźnika</b>
<b>Cel szczegółowy 1.1</b> Stworzenie warunków do rozwoju innowacyjnych działań pozwalających na tworzenie miejsc pracy na obszarze LGD				
<b>Przedsięwzięcie 1.1.1</b> Innowacyjny Zaścianek	Liczba rozwiniętych, innowacyjnych działalności gospodarczych	4	4	100
<p>■ wartość osiągniętego wskaźnika (%) ■ wartość docelowa (%)</p>				
<b>Przedsięwzięcie 1.1.2</b> Wiedza i Innowacje	Liczba ofert edukacyjnych	2	2	100
<p>■ wartość osiągniętego wskaźnika (%) ■ wartość docelowa (%)</p>				
<b>Cel szczegółowy 1.2</b> Pobudzenie podejmowania działalności gospodarczej na obszarze LGD				
<b>Przedsięwzięcie 1.2.1</b> Start Produkcji i Usług	Liczba nowo założonych działalności gospodarczych	20 <sup>3</sup>	14	70
<p>■ wartość osiągniętego wskaźnika (%) ■ wartość docelowa (%)</p>				
<b>Cel szczegółowy 1.3</b> Efektywne wykorzystanie potencjału obszaru LGD na rzecz jego rozwoju				
<b>Przedsięwzięcie 1.3.1</b> Zasoby a Przedsiębiorczość	Liczba nowo założonych działalności gospodarczych	5	4	80
<p>■ wartość osiągniętego wskaźnika (%) ■ wartość docelowa (%)</p>				
<b>Przedsięwzięcie 1.3.2</b> Współpraca przy Promocji	Liczba akcji promocyjnych	2	1	50
<p>■ wartość osiągniętego wskaźnika (%) ■ wartość docelowa (%)</p>				
<b>Cel ogólny 2</b> <i>Wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców obszaru LGD „Zaścianek Mazowsza”</i>	<b>Nazwa wskaźnika produktu</b>	<b>Wartość docelowa</b>	<b>Wartość osiągniętego wskaźnika</b>	<b>% realizacji wskaźnika</b>

<sup>3</sup> Zwiększona wartość wskaźnika zgodnie z Aneks nr do umowy o sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00014-6933-UM0710022/16 z dnia 17-05-2016 roku.



<b>Cel szczegółowy 2.1</b> Inicjowanie integracji lokalnych społeczności na rzecz dobra wspólnego i włączenia społecznego z podkreśleniem lokalnej tożsamości				
<b>Przedsięwzięcie 2.1.1</b> MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności	Liczba miejscowości, w których powstały miejsca przyczyniających się do integracji społecznej	24 <sup>3</sup>	20	83
		<p>■ wartość osiągniętego wskaźnika (%)</p> <p>■ wartość docelowa (%)</p>		
<b>Przedsięwzięcie 2.1.2</b> ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności	Liczba zrealizowanych inicjatyw integrujących lokalną społeczność	50	45	90
		<p>■ wartość osiągniętego wskaźnika (%)</p> <p>■ wartość docelowa (%)</p>		
<b>Cel szczegółowy 2.2</b> Wzmocnienie potencjału istniejących organizacji i grup sektora społecznego				
<b>Przedsięwzięcie 2.2.2</b> Kompetencje Społeczne	Liczba ofert edukacyjnych	4	2	50
		<p>■ wartość osiągniętego wskaźnika (%)</p> <p>■ wartość docelowa (%)</p>		

## Doradztwo, szkolenia

<b>Doradztwo</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liczba prowadzonych punktów informacyjno-doradczych	1	1	1	1	1	1
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego pełnego doradztwa (w zakresie danej operacji w danym roku, dotyczących przyznania i rozliczania pomocy)	18	15	20	40	24	26
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego pełnego doradztwa (w zakresie danej operacji ogółem na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy) wybranych przez Radę do finansowania i mieszczące się w limicie środków	16	0	18	7	21	26
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego pełnego doradztwa (w zakresie danej operacji ogółem na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy) wybranych przez Radę do finansowania, mieszczących się w limicie środków i które otrzymały wsparcie	12	0	3	0	21	26
Liczba godzin doradztwa	45,08	20,5	67,5	55,2	36	50,5
Procentowo wyrażony stosunek liczby wniosków, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu doradztwa do liczby wniosków, które zostały wybrane przez Radę do finansowania korzystające z doradztwa w LGD	73,75					
<b>Szkolenia</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liczba przeprowadzonych szkoleń beneficjentów i potencjalnych beneficjentów	3	2	0	11	4	1
Liczba form szkoleniowych dla potencjalnych grantobiorców i grantobiorców	0	4	4	2	0	2
Liczba uczestników szkoleń	65	67	40	72	7	19



## Partycypacja/promocja

Okres	Formy zastosowanej promocji i partycypacji przy wdrażaniu LSR:
do 31-12-2016	<ul style="list-style-type: none"><li>— Prasa lokalna „Tygodnik Ostrołęcki”</li><li>— Portal internetowy <a href="http://www.moja-ostroleka.pl">www.moja-ostroleka.pl</a></li><li>— <a href="http://www.zascianekmazowsza.pl">www.zascianekmazowsza.pl</a></li><li>— <a href="http://www.goworowo.pl">www.goworowo.pl</a></li><li>— <a href="http://www.rzekun.pl">www.rzekun.pl</a></li><li>— Kampania informacyjna: Wydarzenie promocyjno-informacyjne</li><li>— Kampania informacyjna: Artykuł w prasie lokalnej</li><li>— Kampania informacyjna: Strona internetowa LGD</li><li>— Kampania informacyjna: Ogłoszenia w siedzibach partnerów</li><li>— Kampania informacyjna: Publikacja LSR oraz rozpowszechnienie na obszarze</li><li>— Stoiska informacyjno-konsultacyjne na wydarzeniach gminnych</li><li>— Działania w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników biura</li><li>— Działania w zakresie podnoszenia kompetencji członków Rady</li><li>— Przekazywanie bieżących informacji na temat ofert wsparcia. Poczta tradycyjna oraz e-mailowa – informacje wysłane do lokalnych instytucji, urzędów oraz ośrodków, w miejsca najczęściej uczęszczane przez przedstawicieli grup defaworyzowanych: Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Centrum Kultury w Troszynie, Gminna Biblioteka w Rzekuniu, Urząd Gminy w Czerwinie, Goworowie, Rzekuniu, Rzewniu, Troszynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, Rzekuniu, Rzewniu, Troszynie, Przychodnie lekarskie w Troszynie, Czerwinie, Goworowie, Rzewniu, Rzekuniu</li><li>— Przekazywanie informacji w formie newslettera</li><li>— Współpraca z partnerami w przekazywaniu informacji na temat ofert wsparcia</li></ul>
od 01-01-2017 do 31-12-2017	<ul style="list-style-type: none"><li>— Kampania informacyjna: Strona internetowa LGD</li><li>— Upublicznienie na stronie internetowej LGD raportów z prowadzonych ewaluacji</li><li>— Przekazywanie informacji w formie newslettera</li><li>— Szkolenia na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy i prawidłowego rozliczania udzielonego wsparcia w formie szkoleń</li><li>— Pełne indywidualne doradztwo</li><li>— Partycypacja lokalnej społeczności na poziomie współdziałania i delegowania działań</li><li>— Działania w zakresie podnoszenia kompetencji członków Rady/pracowników biura</li><li>— Stoiska informacyjno-konsultacyjne na wydarzeniach gminnych</li><li>— Przekazywanie bieżących informacji na temat ofert wsparcia</li></ul>
od 01-01-2018 do 31-12-2018	<ul style="list-style-type: none"><li>— Przekazywanie informacji w formie newslettera</li><li>— Upublicznienie na stronie internetowej LGD raportów z prowadzonych ewaluacji</li><li>— Partycypacja lokalnej społeczności na poziomie współdziałania i delegowania działań</li><li>— Stoiska informacyjno-konsultacyjne na wydarzeniach gminnych</li><li>— Przekazywanie bieżących informacji na temat ofert wsparcia</li><li>— Szkolenia na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy i prawidłowego rozliczania udzielonego wsparcia w formie szkoleń</li></ul>
od 01-01-2019 do 31-12-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>— Przekazywanie bieżących informacji na temat ofert wsparcia</li><li>— Przekazywanie informacji w formie newslettera</li><li>— Upublicznienie na stronie internetowej LGD raportów z prowadzonych ewaluacji</li><li>— Partycypacja lokalnej społeczności na poziomie współdziałania i delegowania działań</li><li>— Szkolenia na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy i prawidłowego rozliczania udzielonego wsparcia w formie szkoleń</li><li>— Stoiska informacyjno-konsultacyjne na wydarzeniach gminnych</li><li>— Pełne indywidualne doradztwo</li></ul>
od 01-01-2020 do 31-12-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>— Strona internetowa</li><li>— Upublicznienie na stronie internetowej LGD raportów z prowadzonych ewaluacji</li><li>— Szkolenia na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy i prawidłowego rozliczania udzielonego wsparcia w formie szkoleń</li><li>— Pełne indywidualne doradztwo</li><li>— Przekazywanie informacji w formie newslettera</li></ul>



	— Partycypacja lokalnej społeczności na poziomie współdziałania i delegowania działań
od 01-01-2021 do 31-12-2021	— Strona internetowa — Upublicznienie na stronie internetowej LGD raportów z prowadzonych ewaluacji — Szkolenia na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy i prawidłowego rozliczania udzielonego wsparcia w formie szkoleń — Pełne indywidualne doradztwo — Przekazywanie informacji w formie newslettera — Partycypacja lokalnej społeczności na poziomie współdziałania i delegowania działań

## Nabory

Lp.	Termin naboru	Numer naboru	Nazwa przedsięwzięcia w ramach którego ogłoszono nabór	Liczba wniosków				
				złożonych	nie wybranych przez Radę do finansowania	wybranych przez Radę do finansowania		które otrzymały wsparcie
						mieszczących się w limicie	nie mieszczących się w limicie	
1	03-10-2016 28-10-2016	I/2016	MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności	12	0	12	0	10
			Innowacyjny Zaścianek	9	1	4	4	0
			Start Produkcji i Usług	16	4	10	2	7
			Zasoby a Przedsiębiorczość	4	2	2	0	2
2	29-06-2018 17-07-2018	I/2018	MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności	3	0	3	0	3
3	08-10-2018 22-10-2018	I/2018/G	ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształujące Rozwój ich Aktywności	16	1	15	1	13
4	04-07-2019 18-07-2019	I/2019	Start Produkcji i Usług	9	0	8	1	5
5	04-07-2019 18-07-2019	II/2019	Zasoby a Przedsiębiorczość	2	0	2	0	1
6	02-10-2019 18-10-2019	III/2019	Innowacyjny Zaścianek	10	0	4	6	4
7	17-02-2020 02-03-2020	I/2020/G	ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształujące Rozwój ich Aktywności	24	0	24	0	21
8	20-04-2020 08-05-2020	I/2020	MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności	7	0	7	0	7
9	04-12-2020 17-12-2020	II/2020	Zasoby a Przedsiębiorczość	3	0	2	1	1
10	15-03-2021 29-03-2021	I/2021/G	ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształujące Rozwój ich Aktywności	11	0	11	0	11



## Operacje LGD

Lp.	Termin realizacji	Numer operacji	Nazwa przedsięwzięcia w ramach którego realizowano operację	Liczba wniosków				
				złożonych	nie wybranych przez Radę do finansowania	wybranych przez Radę do finansowania		które otrzymały wsparcie
						mieszczących się w limicie	nie mieszczących się w limicie	
1	18-06-2018 30-11-2018	-	Współpraca przy Promocji	1	0	1	0	1
2	03-12-2018 31-07-2019	I/2018/W-WI-I	Wiedza i Innowacje	1	0	1	0	1
3	24-01-2020 31-07-2021	I/2019/W	Kompetencje Społeczne	1	0	1	0	1
4	24-01-2020 31-07-2021	II/2019/W	Wiedza i Innowacje	1	0	1	0	1
5	29-07-2021 30-06-2022	I/2021/W	Kompetencje Społeczne	1	0	1	0	1

### Uwagi, wnioski:

LSR wdrażana jest zgodnie z zawartymi umowami z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz harmonogramami: planu komunikacji, planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura, planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.