Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR)




Sporządzony na dzień: **31-12-2016 rok**
Obszar monitoringu: **budżetu, celów i wskaźników, doradztwa, szkoleń, partycypacji/ promocji, naborów**
Opracowany przez: **Magdalenę Czarniak - doradcę ds. projektów – asystenta dyrektora**

Budżet




Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Budżet (zł)	Wykorzystany budżet – wypłacone środki (zł)			Pozostały do wykorzystania budżet (zł)
			ogółem	na operacje dedykowane w LSR grupom defaworyzowa-nym	na operacje związane z utworzeniem miejsc pracy	
1.	MILA-Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności (MILA)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2.	ISKRA-Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności (ISKRA)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3.	Kompetencje Społeczne (KS)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
4.	Innowacyjny Zaścianek (IZ)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
5.	Wiedza i Innowacje (WI)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6.	Start Produkcji i Usług (SPU)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
7.	Zasoby a Przedsiębiorczość (ZP)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**


Rysunek 1 Budżet w zł na operacie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"





Źródło: *opracowanie własne na podstawie prowadzonego monitoringu*

Cele i wskaźniki

Cel ogólny 1 *Wzrost konkurencyjności i przedsiębiorczości obszaru LGD*	**Nazwa wskaźnika produktu**	**Wartość docelowa**	**Wartość osiągniętego wskaźnika**	**% realizacji wskaźnika**
Cel szczegółowy 1.1 Stworzenie warunków do rozwoju innowacyjnych działań pozwalających na tworzenie miejsc pracy na obszarze LGD				
Przedsięwzięcie 1.1.1 Innowacyjny Zaścianek	Liczba rozwiniętych, innowacyjnych działalności gospodarczych	4	0	0
				
Przedsięwzięcie 1.1.2 Wiedza i Innowacje	Liczba ofert edukacyjnych	2	0	0
				
Cel szczegółowy 1.2 Pobudzenie podejmowania działalności gospodarczej na obszarze LGD				
Przedsięwzięcie 1.2.1 Start Produkcji i Usług	Liczba nowo założonych działalności gospodarczych	15	0	0
				
Cel szczegółowy 1.3 Efektywne wykorzystanie potencjału obszaru LGD na rzecz jego rozwoju				
Przedsięwzięcie 1.3.1 Zasoby a Przedsiębiorczość	Liczba nowo założonych działalności gospodarczych	5	0	0

Cel ogólny 2 *Wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców obszaru LGD „Zaścianek Mazowsza”*	**Nazwa wskaźnika produktu**	**Wartość docelowa**	**Wartość osiągniętego wskaźnika**	**% realizacji wskaźnika**
Cel szczegółowy 2.1 Inicjowanie integracji lokalnych społeczności na rzecz dobra wspólnego i włączenia społecznego z podkreśleniem lokalnej tożsamości				
Przedsięwzięcie 2.1.1 MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności	Liczba miejscowości, w których powstały miejsca przyczyniających się do integracji społecznej	20	0	0
				

Przedsięwzięcie 2.1.2 ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności	Liczba zrealizowanych inicjatyw integrujących lokalną społeczność	50	0	0
				
Cel szczegółowy 2.2 Wzmocnienie potencjału istniejących organizacji i grup sektora społecznego				
Przedsięwzięcie 2.2.2 Kompetencje Społeczne	Liczba ofert edukacyjnych	4	0	0
				

Doradztwo, szkolenia

Doradztwo	
Liczba wydanych kart pełnego indywidualnego doradztwa	18
Liczba operacji w ramach których beneficjenci uzyskali karty pełnego indywidualnego doradztwa oraz zostały wybrane przez Radę do finansowania	18
Liczba operacji w ramach których beneficjenci uzyskali karty pełnego indywidualnego doradztwa oraz zostały wybrane przez Radę do finansowania mieszczące się w limicie naboru	16
Liczba operacji w ramach których beneficjenci uzyskali karty pełnego indywidualnego doradztwa oraz zostały wybrane przez Radę do finansowania nie mieszczące się w limicie naboru	2
Liczba operacji w ramach których beneficjenci uzyskali karty pełnego indywidualnego doradztwa oraz otrzymały wsparcie	0
Procentowo wyrażony stosunek liczby wniosków, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu doradztwa do liczby wniosków, które zostały wybrane przez Radę do finasowania korzystające z doradztwa w LGD	0
Szkolenia	
Liczba przeprowadzonych szkoleń beneficjentów i potencjalnych beneficjentów	3
Liczba uczestników szkoleń	65

Partycypacja/promocja

Okres	Formy zastosowanej promocji i partycypacji przy wdrażaniu LSR:
do 30-09-2016	— Prasa lokalna „Tygodnik Ostrołęcki” — Portal internetowy www.moa-ostroleka.pl — www.zascianekmazowsza.pl — www.goworowo.pl — www.rzekun.pl — Kampania informacyjna: Wydarzenie promocyjno-informacyjne — Kampania informacyjna: Artykuł w prasie lokalnej — Kampania informacyjna: Strona internetowa LGD — Kampania informacyjna: Ogłoszenia w siedzibach partnerów — Kampania informacyjna: Publikacja LSR oraz rozpowszechnienie na obszarze — Stoiska informacyjno-konsultacyjne na wydarzeniach gminnych — Działania w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników biura — Działania w zakresie podnoszenia kompetencji członków Rady

	— Przekazywanie bieżących informacji na temat ofert wsparcia. Poczta tradycyjna oraz e-mailowa – informacje wysłane do lokalnych instytucji, urzędów oraz ośrodków, w miejsca najczęściej uczęszczane przez przedstawicieli grup defaworyzowanych: Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Centrum Kultury w Troszynie, Gminna Biblioteka w Rzekuniu, Urząd Gminy w Czerwinie, Goworowie, Rzekuniu, Rzewniu, Troszynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, Rzekuniu, Rzewniu, Troszynie, Przychodnie lekarskie w Troszynie, Czerwinie, Goworowie, Rzewniu, Rzekuniu — Przekazywanie informacji w formie newslettera — Współpraca z partnerami w przekazywaniu informacji na temat ofert wsparcia

Nabory

Lp.	Termin	Numer naboru	Nazwa przedsięwzięcia w ramach którego ogłoszono nabór	Liczba wniosków				
				złożonych	nie wybranych przez Radę do finansowania	wybranych przez Radę do finansowania		które otrzymały wsparcie
						mieszczących się w limicie	nie mieszczących się w limicie	
1	03-10-2016 28-10-2016	I/2016	MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności	12	0	12	0	0
			Innowacyjny Zaścianek	9	1	4	4	0
			Start Produkcji i Usług	16	4	10	2	0
			Zasoby a Przedsiębiorczość	4	2	2	0	0

Uwagi, wnioski:

LSR wdrażana jest zgodnie z zawartymi umowami z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz harmonogramami: planu komunikacji, planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura, planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.